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 V bakalářské práci se zabývám vnitřními dokončovacími pracemi bytového domu ve 
Slavkově u Brna. Jsou zde podrobně zpracovány technologické předpisy na provádění 
vnitřních dělících konstrukcí, vnitřních omítek a podlahových konstrukcí. U 
podlahových konstrukcí bylo vypracováno porovnání roznášecích vrstev na základě, 
kterého byl zvolen vhodný materiál pro tuto stavbu. Na tuto část navazuje návrh vhodné 
strojní sestavy, kontrola jakosti prací, návrh zařízení staveniště a dopravních vztahů. 
Byl také vypracován plán udržitelnosti objektu, rozpočet stavby a časový plán. 
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Abstract 
In the thesis I deal with the internal finishing work of a residential building in Slavkov u 
Brna. I elaborated in detail the technical regulations for the implementation of internal 
partition walls, interior plaster and floor structures. For floor structures I developed to 
compare the spreading layers under which I has elected a suitable material for this 
construction. This part is followed by the appropriate machine assembly, quality control 
work, the draft site facilities and transport links. I has also drawn up a sustainability 
plan object, construction budget and schedule of work. 
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ÚVOD 
V bakalářské práci zpracovávám stavebně technologickou etapu prací vnitřních a 
dokončovacích. Objektem je bytový dům, který se nachází v obci Slavkov u Brna 
v oblasti Zelnice. Mým cílem bylo vypracovat technologické předpisy, s kterými 
souvisí návrh vhodných strojů a kontrolní a zkušební plány. Dále jsem 
zpracovával výkres zařízení staveniště a technickou zprávu zařízení staveniště. 
Důležitou části práce je časový plán a rozpočet. Zabýval jsem se také 
porovnáváním vhodných materiálů pro podlahy a plánem udržitelnosti objektu.  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 
 
Název stavby: Slavkov – obytná zóna Zelnice – bytový dům A1 
Investor: Kaláb stavební firma, s.r.o., Vídeňská 15, 639 00 Brno 
IČ: 49436589 
obchodní rejstřík u KS v Brně, v odd. C vl. 12020 
Objednatel: Ing. arch. Tomáš Zlámal, Vídeňská 13, 603 00  Brno 
IČ: 187 77 538 
autorizace č. 00037 
Místo stavby: Obec Slavkov u Brna, část obce Zelnice, v kat. území Slavkov 
u Brna 
Projektan : VHS atelier s.r.o., Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zodp. projektant ing. Jiří Švestka, Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
 
  
Objekt nově navrženého domu bude sloužit pro bydlení. Jednotlivé bytové jednotky 
v nadzemních podlažích jsou navrženy klasického bytového uspořádání. Každá jednotka 
obsahuje předsíň, koupelnu, WC, kuchyňský kout jako součást obytné místnosti, 
případně samostatnou kuchyň, další pokoje a šatnu. Ke každé bytové jednotce přísluší i 
sklepní koje, které jsou umístěné v prostoru 1PP, stejně jako 16 parkovacích míst pro 
osobní auta, s jedním stáním určeným pro osobu s omezenou schopností pohybu. 
2. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVBY 
Výstavba je situována na jihozápadním okraji stávající obytné zástavby města 
Slavkov u Brna, na severu v sousedství pásu stávajících řadových domků v ulici 
Slovákova. Stavba bude včetně přípojek, zpevněných ploch a sadových úprav 
realizována na pozemcích investora, na parcele č. 354/1. Přípojky budou na inženýrské 
sítě napojeny v připravených nápojových bodech. 
Povrch pozemku určeného pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní 
travní porost. Pozemek je rovinatý, v severní části se povrch mírně zvedá k ulici 
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Slovákova. V okolní ploše na pozemku nejsou objekty využitelné jako zařízení 
staveniště. Stavební pozemek se nachází v kat. úz. Slavkov u Brna na pozemku parc. č. 
354/49. 
Navržená zástavba se v současné době nachází v záplavovém území VVT Litava,  
v jeho pasívní zóně.  Město Slavkov u Brna v současné době dokončuje výstavbu 2. 
etapy protipovodňových opatření – ohrázování vodoteče Prostředníček. V návaznosti na 
tuto investici se počítá s další výstavbou rodinných a bytových domů. 
3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ 
Objekt bytového domu je navržen jako vícepodlažní objekt se 4 nadzemními 
podlažími a jedním podzemním v příčném nosném stěnovém systému a s plochou 
střechou. Objekt má přibližně obdélníkový tvar 39,1 x 26,1 m, objekt je částečně 
podsklepený jedním podzemním podlažím, kde jsou kromě sklepních kójí k jednotlivým 
bytům a technického zázemí (plynová kotelna, úklid apod.) umístěno 16 parkovacích 
stání pro osobní auta. 4. NP půdorysně ustupuje vzhledem k hlavnímu objemu budovy. 
Do objektu vedou dva samostatné vstupy ze severní a jižní strany po připojovacích 
chodnících. Na vstupy navazuje zádveří a chodba s dvouramenným, příp. tříramenným 
schodištěm a výtahem. Bytová podlaží jsou navržena podél osy sever – jih, takže část 
bytů je orientována směrem východním, část bytů směrem západním. Byty jsou 
přístupné ze středové chodby navazující na schodiště a výtah. 
Každá bytová jednotka je navržena s klasickým dispozičním uspořádáním. 
Z chodby je přístup do předsíně bytu, na kterou navazuje obytný prostor s kuchyňským 
koutem a další pokoje. Z předsíně je dále přístupná koupelna a WC, případně komora. 
Každá bytová jednotka má balkon nebo terasu.  
4. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Konstrukční systém objektu je převážně příčný zděný případně monolitický (v 
nižších více zatížených konstrukcích). Stěny jsou vyzdívané z keramických tvárnic, 




4.1 Geologické a hydrogeologické poměry 
Za účelem zjištění inženýrsko-geologických poměrů v místě plánované výstavby 
byly provedeny inženýrsko-geologické vrty a hydrovrty.  
Výsledky jsou podrobně popsány ve zprávě z 08/2008 zpracované geologem ing. 
Křížem.  
 
S 3    (201,20)   pro A1 
0,00 - 0,20m ornice  -  černohnědá  prachovitá  hlína,  zajílovaná,  tuhá,  2 - 3 
- 1,20  černošedá prachovitá  hlína, zajílovaná, vlasově vápnitá, tuhá až pevná, 3 
- 1,40  černá  prachovito-jílovitá  hlína,  tuhá  až  pevná,  3 
- 1,80  šedá  rezivě  šmouhovaná  prachovito-jílovitá  hlína,  tuhá,  3 
- 1,90  šedá  jílovitá  hlína,  silně  písčitá,  měkká  až  tuhá,  3 
- 2,50  šedá  rezivě  šmouhovaná  jílovitá  hlína,  horší  než  tuhá,  3 
- 4,00  zelenošedá  narezlá  prachovito-jílovitá  hlína,  vápnitá  (až  prachovitý  
jíl), horší  než  tuhá,  s  měkkými  až  tuhými  polohami,  3 
- 4,40  zelenavě  šedá  narezlá  prachovitá  hlína,  zajílovaná,  jemně  písčitá,  
   měkká  až  tuhá,  3 
- 5,00  šedý  drobně  až  středně  zrnitý  štěrk  písčitý,  hlinitý,  opracované  
   valouny  do  4cm,  výplň  tvoří  hlinitý  písek,  3 
- 5,20  rezivě  šedý  jemně  až  hrubě  zrnitý  písek  hlinitý,  se  slabou  příměsí  
   drobného  štěrku,  3 
- 6,00  rezivý  drobně  až  středně  zrnitý  štěrk  písčitý,  hlinitý,  opracované  
   valouny  do  4cm,  výplň  tvoří  hlinitý  písek,  3 
- 6,40  rezivě  šedý  drobně  až  středně  zrnitý  štěrk  písčitý,  jílovitý,  
opracované  valouny  do  4cm,  výplň  tvoří  jílovitá  hlína  písčitá,  3 
- 7,00  šedý  prachovitý  jíl,  pevný,  s  oj.  drobnými  úlomky  matečné  horniny  
  (eluvium  jílovce),  3 - 4 
  podzemní  voda  navrtaná  1,80m  (průsak)  a  4,40m  pod  terénem 
  podzemní  voda  ustálená  1,80m  pod  terénem 
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4.2 Hrubé terénní úpravy, výkopy a zemní práce 
Před zahájením prací je nutno vytyčit veškeré podzemní inženýrské sítě u jejich 
správců a při zemních pracích v blízkosti těchto sítí postupovat dle požadavků jejich 
správců tj. např. výkopy provádět ručně. 
Povrch pozemku určeného pro výstavbu domu tvoří v současné době nekvalitní 
travní porost. Pozemek je rovinatý, rostlý teren je v místě stavby v úrovni 201,25 až 
201,92m n. m., v severní části se povrch zvedá k ulici Slovákova na 202,94m n.m. 
Úroveň ±0,000 objektu je na 204,77m n. m. V půdoryse staveniště bude v souladu 
s platným ÚR a v souladu s vyjádřením MěÚ Slavkov, odbor ŽP ze dne 22. 12. 2008 
provedena skrývka ornice a podornice v souladu s platným Souhlasem k trvalému 
odnětí zemědělské půdy ze ZPF, vydaným referátem ŽP OÚ Vyškov dne 30. 9. 2002 
pod č.j. : ŽP-1846/2002. 
Část ornice bude odvezena a rozprostřena na zúrodnění zemědělských pozemků 
parc. č. 985 v k.ú. Vážany nad Litavou a na parc. č. 3053 v k.ú. Slavkov (společnosti 
Agria a.s. Nížkovice). Zbylá ornice bude ponechána na deponiích v místě stavby pro 
ozelenění budoucích zelených ploch. Podorniční zemina bude rovněž ponechána na 
deponiích na okraji pozemku a bude použita k ozelenění území po ukončení vlastní 
výstavby.  
V části plochy pod budoucí budovou bude proveden výkop do úrovně, která nebude 
zasahovat pod hladinu podzemní vody. Na dno výkopu bude proveden násyp například 
recyklátu pro vytvoření pilotovací roviny v úrovni -3,350m. Tento násyp bude po 
provedení pilot odstraněn a bude proveden násyp ze štěrkopísku hutněného dle 
požadavků statické části. Po vybudování konstrukcí 1PP budou postupně prováděny 
hutněné násypy pod nepodsklepenou částí budovy. 
Zemní práce budou prováděny v souvrství soudržných povodňových hlín a 
nesoudržných štěrkopísků. Soudržným zeminám dominuje prachová složka, jsou 
náchylné k rozbřídání, polohově jsou organogenní, jejich stupeň konzistence je místy 
měkký. Štěrkopísky jsou zcela nesoudržné. Při provádění výkopových prací, např. 
hloubení, svahování a, odvodňování stavební jámy, bude postupováno dle podmínek 
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stanovených podrobným inženýrsko-geologickým průzkumem a dle pokynů geologa 
stavby.  
 Podsypy i zásypy se budou provádět po vrstvách max. tl.200mm a bude se hutnit 
vibračním válcem. Obsyp konstrukcí se provede vhodným nenamrzavým materiálem 
hutněným po vrstvách. Zásyp i obsyp základových konstrukcí je nutno provádět 
postupně a souběžně, aby nedošlo k nepřípustným tlakům na konstrukce od zásypů a 
nedošlo například k jejich vyklopení.  
V místě základových konstrukcí bude vložen na rostlý terén (pod násyp) zemnící 
pásek. 
4.3 Základy 
Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce tloušťky 
300mm pod 1.PP a základových pásech a desce tl. 160mm pod 1.NP. Tyto jsou 
podporované vrtanými pilotami různého průměru. Základové pásy budou vyztužené, 
budou mít šířku 500mm a budou mít základovou spáru na úrovni minimálně 900mm 
pod upraveným terénem. Založení výtahové šachty je opět na desce, tl. 200mm.  
Podkladní betonové mazaniny v nepodsklepené části objektu budou z prostého 
betonu C12/B15 budou tl. 160mm.  
4.4 Svislé nosné konstrukce 
1PP má svislé nosné stěny z monolitického železobetonu, vnější obvodové stěny 
z žb. vodostavebního. Také v 1.NP. je několik příčných nosných stěn a pilířů provedeno 
jako monolitické železobetonové. Ostatní nosné stěny v nadzemních podlažích jsou  
navrženy po obvodu objektu z keramických tvárnic 36,5 P+D, vnitřní nosné stěny 
z tvárnic akustických 25 AKU P+D. Zdivo 4.NP bude z tvarovek pevnosti P10 na maltu 
M5, ostatní podlaží z P15 na M10.  Nad otvory ve fasádě jsou navržená železobetonové 
monolitická nadpraží spuštěná ze stropních desek. Výtahové šachty jsou včetně dolního 
i horního dojezdu navržené jako železobetonové, dvouplášťové s 20mm střední spárou 
vyplněnou např. polystyrénem, aby se zabránilo přenosu vibrací do stavebních 
konstrukcí. Vnější stěny budou provedeny z monolitického železobetonu tl. 150mm, 
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vnitřní potom ze ztraceného bednění z betonových tvarovek 500/250/150mm, 
vyztužených a vylitých betonovou směsí. Z monolitického železobetonu budou 
provedeny také obvodové konstrukce obou schodišť, včetně vytažení svislých stěn a 
šikmé střechy u dvouramenného schodiště.  
4.5 Vodorovné konstrukce 
Tloušťka stropní desky je v běžných nadzemních podlažích a ve stropě nad 1.PP 
200 mm, nad částí 3.NP potom 250mm (zesílení stropní desky je z důvodu ustupujícího 
4.NP., kdy nosné obvodové zdivo leží na stropní desce mimo nosné svislé zdivo nižšího 
podlaží), nad 4.NP 180mm. Stropní desky jsou železobetonové. V místě teras a střech 
jsou navrženy železobetonové střešní atiky tl. 150mm. 
Balkony ve fasádách budou řešeny jako železobetonová konzola, pro kotvení do 
stropní desky budou použity systémové prostředky pro přerušení tepelného mostu. 
4.6 Schodiště 
Schodiště bude železobetonové deskové monolitické s nadbetonovanými stupni. 
Do přilehlých železobetonových stěn nebo zdiva bude uloženo pouze v místě 
mezipodest a hlavních podest. Připojení ke stropní desce a uložení mezipodesty bude 
řešeno prvky, které tlumí kročejový hluk. 
4.7  Výtahy 
Výtahy budou osobní s nosností 630kg, rychlost 1m/s, kabina - kartáčovaná nerez, 
s elektrickým ovládáním mikroprocesorem, s pamětí stanic, zabudovaná sklopná 
sedačka, dorozumívací zařízení, podlaha dlažba, zrcadlo, tlačítka v provedení 
antivandal, venkovní a vnitřní displej.  
Výtahová kabina bude vybavena dle požadavků vyhlášky o technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
4.8 Střešní plášť 
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Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými střechami s atikami po celém 
obvodu, s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu a částečně svody po fasádách. 
Spádová vrstva a tepelná izolace bude vytvořena spádovými klíny a deskami 
z polystyrénu minimální tloušťky 200mm, hydroizolační vrstva bude provedena 
z fóliové hydroizolace z PVC. Na stropní konstrukci bude parozábrana z asfaltových 
pásů. V místě teras budou na hydroizolaci položeny betonové dlaždice na podložkách, 
na střechách 3.NP bude na části střechy násyp kačírku. Podrobně jsou popsány ve 
skladbách.  
4.9 Příčky 
Příčkové zdivo je navrženo z keramických tvarovek 11,5 P+D a 8 P+D na maltu 
M 2,5, v místě jader z akustických tvarovek 11,5 AKU na maltu M 2,5.  
V místech vedení vodorovných rozvodů ZTI od zařizovacích předmětů do 
instalačních jader budou provedeny přizdívky z pórobetonových tvárnic Ytong v tl. 
100mm do výšky 1200mm. 
4.10 Podhledy 
V místnostech bude sádrokartonový podhled na závěsných profilech navržen 
výjimečně a to pokud je potřeba pod stropem skrýt rozvody instalací. Některé rozvody 
budou kryty pouze kastlíky. Jedná se o rozvody instalací v prostorách 1.NP v zádveří a 
chodbě a v koupelnách některých bytů. 
4.11 Omítky 
Vnitřní omítky zděných a železobetonových konstrukcí objektu budou 
jednovrstvé vápenocementové hlazené opatřené malbami bílé barvy odolnými proti 
otěru. Na rohy stěn budou použity podomítkové ztužující lišty.  
Fasády nadzemních podlaží jsou navrženy s kontaktním zateplovacím systémem 
s tepelnou izolací tl. 80mm, na železobetonových konstrukcích 140mm, s probarvenou 
strukturovanou omítkou. Zateplovací systém přechází i na povrch železobetonových 






V prostoru sociálních zařízení a kuchyní kolem linky budou provedeny keramické 
obklady. V koupelnách do výšky min. 2,10m, na WC 1,50m. Budou použity rohové 
lišty, podél vany a zárubní budou spáry vyplněny trvale pružným tmelem. Revizní 
otvory pro vany budou uzavřeny obkladačkou s magnetem. 
Části ploch fasád a sokl nad terénem výšky 400mm bude tvořen keramickým 
obkladem. 
4.13 Podlahy 
Podlaha podzemního podlaží garáží je tvořena vlastní hlazenou železobetonovou 
deskou s bezprašným nátěrem odolným vodě, ropným látkám, chemickým posypovým 
prostředkům a otěru včetně soklu v=100mm.  
. Na schodišti bude položena keramická dlažba. Ostatní podlahy v objektu jsou 
provedeny jako plovoucí s kročejovou izolací (s rozvody vnitřních instalací) tl. 110mm 
s různou nášlapnou vrstvou – s keramickou dlažbou ve společných prostorách, 
v předsíních, koupelnách, WC a balkonech, s vinylovou v obytných místnostech. Na 
stěnách bude podle druhu podlahy proveden sokl keramický nebo z dřevěné lišty. Na 
terasách bude betonová dlažba na podložkách. Styk různých druhů nášlapných vrstev 
bude ve dveřích překryt přechodovou lištou. 
Před vstupem a v zádveří budou položeny čistící zóny. Na železobetonové desce 
balkónů a v koupelnách bude pod keramickou dlažbou hydroizolační stěrka.  
4.14 Izolace 
4.14.1 Izolace proti vodě a radonu 
Dle zprávy o výsledcích měření radonového rizika geologického podloží na 




Izolaci proti pronikání radonu do stavby bude tvořit železobetonová 
konstrukce 1PP – bílá vana s utěsňujícími přísadami a těsněním pracovních spár a pod 
podlahou 1.NP na terénu hydroizolace 2 pásy z modifikovaného asfaltu. 
Hydroizolace na střechách bude z fólie z PVC. Po obvodu objektu bude proveden 
okapový chodník pro odvod dešťových vod.  
4.14.2 Tepelné izolace 
Strop 1.NP bude ze strany garáže izolován tepelnou a zároveň akustickou izolací 
z desek Ytong Multipor v tl. 100mm bez další povrchové úpravy. Stejná izolace bude 
použita i na všech svislých železobetonových stěnách v 1PP. 1,0m pod spodní líc 
stropní desky. 
Strop nad venkovním prostorem budou mít tepelnou izolaci z desek EPS v min. tl. 
200mm – jedná se o přesahy místností nad půdorys 1.NP, povrchová úprava bude 
omítkovým kontaktním zateplovacím systémem.    
Obvodové zdivo z keramických tvarovek bude zatepleno kontaktním systémem tl. 
80mm s tenkovrstvými omítkami, v místech železobetonových stěn bude zateplení tl. 
140mm s povrchovou úpravou omítkou. Soklová část zdiva bude 400mm nad upravený 
terén a 600mm pod něj zateplena deskami extrudovaného polystyrénu v tl. 120mm. 
Tepelnou izolací ve střešním plášti budou tvořit desky polystyrénové desky se 
spádovými klíny, minimální tloušťka 200mm u střešních vpustí. 
4.15.3 Izolace akustické 
Akustická izolace stropu suterénu je řešena použitím desek Ytong Multipor v tl. 
100mm. 
Z důvodů akustických jsou stěny mezi byty a mezi byty a veřejnými prostory z 
akustických tvárnic 25 AKU P+D, s přizdívkami z pórobetonovch tvárnic Ytong tl. 
50mm, pro vedení rozvodů elektro.  
V podlahách je navržena kročejová izolace z podlahových desek z minerálních 
vláken tl. 40mm. Od stěn budou podlahy na celou výšku izolovány pásky izolace tl. 
10mm, stejně  musí být izolace vytažena na prvky instalací prostupující podlahami. 
 
Schodiště jsou od konstrukce odděleny akustickými izolačními prvky. Zvláštní 
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pozornost je nutno věnovat mezibytovým stěnám. V těchto stěnách nesmí být vedeny 
instalace v obytných místnostech. V sousedících prostorách s rozvody instalací budou 
provedeny předstěny a instalace budou volně vedeny podle zvukově izolačních stěn.  
 
Všechny střešní svody procházející bytovými jednotkami budou vedeny mimo 
obytné místnosti. Jádra s vedením instalací v obytných místnostech budou obezděna 
akustickými tvárnicemi 11,5 AKU. 
 
Zvláštní pozornost je nutno věnovat také oddělení výtahových šachet od 
stavebních konstrukcí, aby se zabránilo přenosu vibrací. Šachty jsou řešeny jako 
dvouvrstvé s 20mm dilatací z pěnového polystyrénu.  
4.14.4 Izolace protipožární, požární uzávěry 
Instalační šachty tvoří samostatné požární úseky. Předělení uvnitř šachet v úrovni 
stropu dobetonováním je z důvodu oddělení jednotlivých bytů i ve směru vertikálním. 
Dvířka do šachet jsou v každém bytě protipožární s předepsanou požární odolností. 
 
Obě schodiště a přilehlé chodby tvoří CHÚC typu A, vstupy z chodby do bytů 
budou dveřmi plnými s požadovanou požární odolností. Další členění na požární úseky 
je podrobně zpracováno ve zprávě PBŘ, kde jsou vyspecifikovány požadavky na 
konstrukce, dveře a požární uzávěry s předepsanou požární odolností, provedení a 
vybavení únikových cest, technické zařízení objektu. 
 
Trojramenné schodiště tvořící je v prostoru 1PP stavebně propojené s prostorem 
hromadné garáže. Proto je stavebně oddělené od nadzemních podlaží s jeho uzavřením 
v úrovni 1.NP. a netvoří tedy v 1PP již CHÚC.  
4.15 Řemeslné výrobky 
4.15.1 Výrobky klempířské 
 
Oplechování venkovních parapetů bude z poplastovaných plechů. Oplechování 
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atik bude z poplastovaných plechů pro natavení hydroizolace 
4.15.2 Výrobky zámečnické 
Součástí zámečnických výrobků jsou žárově pozinkované konstrukce venkovních 
zábradlí a dělících stěn na terasách, vnitřní zábradlí s nátěry, protipožární dvířka se 
schůdky do stropu, výlez na střechu. Vstupní prosklená stěna do objektu je hliníková 
s povrchovou úpravou v bílé barvě. 
Vjezdová vrata do hromadné podzemní garáže budou průmyslová sekční, výsuvná 
pod strop  s elektrickým pohonem a s dálkovým ovládáním.  
Při obou vstupech do objektu budou instalovány prokládací poštovní schránky pro 
velikost zásilek formátu A4 tak, aby cizí osoby z tohoto důvodu nevstupovaly do 
objektu. 
4.15.3 Výrobky truhlářské 
K těmto výrobkům patří protipožární vstupní plné dveře do jednotlivých bytů 
(s bukovým prahem s těsnící gumou a nerezovým kukátkem), do sklepních kójí a 
vnitřní dveře v bytech - s ocelovými lisovanými zárubněmi s těsněním, plné, 
poloprosklené nebo prosklené, případně s větracími mřížkami. Také vnitřní okenní 
dřevotřískové parapety s fólií. 
4.15.4 Výrobky plastové 
Okna, balkónové dveře a vstupní prosklená stěna zádveří budou plastové, šedé, 
s atestem na infiltraci, s mikroventilací, se zasklením izolačním dvojsklem.  
4.16 Nátěry 
Do výše 3m od terénu bude na fasády použit nástřik typu antigrafiti. Ocelové 
konstrukce vnitřních dveřních zárubní budou natírané syntetickými barvami. 
Dvojnásobný základní a dvojnásobný vrchní nátěr bude použit na všech 




Omítnuté zdivo a železobetonové konstrukce budou opatřeny otěruvzdornou 
malbou disperzní barvou s řádným připravením podkladu a přesádrováním v potřebné 
ploše. Odstín malby bílý. 
Sádrokartonové konstrukce budou opatřeny disperzní malbou určenou pro tyto 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ 
Název stavby:  Bytový dům A1 – Slavkov u Brna – obytná zóna Zelnice 
Místo stavby: Obec Slavkov u Brna, část obce Zelnice, č.p. 354/49 
Katastrální území: Slavkov u Brna (okres Vyškov); 750301 
Dotčené parcely:  354/30, 354/31, 354/46, 354/47, 354/48 
Zastavěná plocha: 792,123 m2 
Rozdělení podlaží: 1 Podzemní podlaží 
 4 Nadzemní podlaží 
Jedná se o samostatně stojící bytový dům. Objekt se nachází v obci Slavkov u 
Brna, v části zelnice. Výškově je osazen na mírně svažitém terénu. Příjezdová 
komunikace je napojena z ulice Slovákova. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 
podzemní (suterén). Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce 
tl. 300mm. Obvodové steny jsou provedeny ze železobetonu a z keramických tvárnic 
35,6 P+D, vnitřní nosné stěny z akustických tvárnic 25 AKU P+D, vnitřní nenosné 
stěny pak z tvarovek 11,5 a 8 P+D. Stropy jsou monolitické železobetonové. Schodiště 
bude železobetonové deskové monolitické s nadbetonovanými stupni. Výtahy budou 
osobní s nosností 630kg, rychlost 1m/s. Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými 
střechami s atikami po celém obvodu, s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu a 
částečně svody po fasádách. HPV je v hloubce cca 2m pod úrovní terénu. Parcela 
bytového domu bude po dokončení stavebních prací zatravněna. 
2. ŠIRŠÍ DOPRAVNÍ VZTAHY 
Místo stavby se nachází v obci Slavkov u Brna. Materiál dopravovaný na stavbu 
bude buď ze směru od Brna, Vyškova nebo Bučovic. Trasa z Brna nebo Vyškova vede 
po silnici E430 nebo po dálnici D1. U obce s názvem Holubice se doprava napojí na 
silnici E50, která vede až do obce Slavkov u Brna. Při příjezdu do obce, doprava 
směřuje (cca po 300 m za značkou obce) levotočivou zatáčkou na ulici Špitálská, dále 
pak pokračuje po hlavní silnici na ulici Kollárova a nakonec pravotočivou zatáčkou na 
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ulici Slovákova, kde se po 150 m nachází staveniště. Doprava ze směru od Bučovic 
vede po silnici E50, kde po příjezdu do obce Slavkov u Brna budou automobily 
pokračovat směrem na ulici Československé armády a následně levotočivou zatáčkou na 
ulici Slovákova.  
Vjezd na staveniště bude z ulice Slovákova (viz obrázek 3) a pro uskladnění 
materiálu v 1PP  musí automobily odbočit z ulice Slovákova na ulici Zelnice II a na 
kruhovém objezdu vyjet prvním výjezdem, kde se po 20 m nachází vjezd do garáží 
objektu. Všechny zatáčky pro příjezd na staveniště vyhovují poloměru otáčení pro 
nákladní automobily.  
2.1. Zobrazení v mapách 
Obec Slavkov u Brna se nachází v jihomoravském kraji, v okrese Vyškov. 
 




Obrázek 2 - Poloha stavby v rámci obce  
Na obrázku vidíme příjezd na staveniště z obou směru. Od Brna a Vyškova z ulice 
Kollárová a směrem od Bučovic z ulice Slovákova. 
 
Obrázek 3 - Poloha staveniště na ulici Slovákova 
3. SITUACE STAVBY  
Viz příloha č 1. – KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY
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Číslo Název Množství MJ 
59764220R Dlažba Taurus Granit leštěná 300x300x8 mm 795,81 m2 
597642060R Dlažba Taurus Granit matná 300x600x9 mm 1101,90 m2 
58924001R ANHYMENT AE 20 litý potěr anhydritový 115,28 m3 
585566580R Baumit MPI 25 L volně ložená 143,21 T 
585566607R Baumit Sanova přednástřik 86,49 T 
28410246R Podlahovina PVC Praktik K 608x608x2,0 mm homogenní 1519,43 m2 
631515402R Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600x 40 mm 2179,32 m2 
55143603R Baterie dřezová CERALUNA A 3816 AA 29,00 kus 
59613386.BR Cihla Porotherm 11,5 P+D 11,5x49,7x23,8 cm  P8/10 9827,50 kus 
61181252.AR Zárubeň obkladová OKZ š. 80 cm/stěna 6-17cm dýha 75,00 kus 
61161803R Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 80x197 75,00 kus 
55230700R Dřez nerez SLUN 03 29,00 kus 
61181251.AR Zárubeň obkladová OKZ š. 70 cm/stěna 6-17cm dýha 59,00 kus 
55484439.AR Zástěna vanová posuvná 120cm, čirá VZP2/120 S 22,00 kus 
61161802R Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 70x197 59,00 kus 
60595010R Materiál lešeňový v používání 12,23 m3 
59533002R Příčkovka přesná Ytong P2-500 59,9x24,9x10 cm 39,87 m3 
55144110R Baterie umyvadlová CERAPLUS B 8202 AA 29,00 kus 
59533006.AR Příčkovka přesná Ytong P4-500 59,9x24,9x5 cm 29,75 m3 
247424091R Lepidlo kontaktní Chemoprén Na podlahy á 4,5 l 362,59 l 
59760190.AR Profil na stupně Schlüter TREP-B h 8 mm 158,70 m 
61181273.AR Zárubeň obkladová OKZ š. 90 cm/stěna 18-25cm dýha 23,00 kus 
58591506R Malta zdicí jemná 5 Cemix 011j 26,74 T 
64212130R Umyvadlo Eurovit 85x44 cm bílé s otv. pro bat. 29,00 kus 
61161804R Dveře vnitřní hladké plné ELEGANT 1kř. 90x197 23,00 kus 
55220504R Vana plechová smaltovaná ELITA Atlantic 170 bílá 22,00 kus 
58582138.AR Tmel weber.for profiflex mrazuvzdorný bal. 25 kg 4469,73 kg 
64238815R Mísa klozetová REKORD závěsná s hlub. splach. bílá 29,00 kus 
28342454R Lišta soklová zásuvná PVC Bolta 25700 24,5x13,3 mm 1176,33 m 
55144222R Baterie vanová Rosa RS 022.00/150 22,00 kus 
55484451.AR Dveře sprchové kloubové 90cm  chinchila SDK 90 CH 7,00 kus 
59613371R Cihla Porotherm 8 - 80x497x238 mm P 10 2166,79 kus 
59613376.BR Cihla Porotherm 11,5 AKU  11,5x49,7x23,8 cm P 15 1383,45 kus 
54914579R Klika a štít balkonový 804 Cr 157,00 kus 
55395100.AR Zábradlí ocelové trubkové 79,00 m 
34551445R Zásuvka dom velkoplošná zaoblená 5517-2389 684,00 kus 
231534241R Ceresit CS 25 sanitární tmel 280 ml manhattan 295,00 kus 
34535560R Spínač do vlhka  3553-01929 512,00 kus 
484518264R Těleso otopné trubk. Rondo Classic KRC 1820.600 14,00 kus 
48456981R Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.500 dl.900 14,00 kus 
24551347.AR ASO-Unigrund K nátěr penetrační - koncentrát 196,02 l 
585821386R Tmel spárovací weber.color perfect bílý - 5 kg 841,45 kg 
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58124719R Primalex Plus  po 15,0 kg  plastový kbelík 1,09 T 
5537071221R Roh vnější Al RB/10 l=270 cm stříbro 36,47 kus 
48456980R Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.500 dl.800 11,00 kus 
48457255R Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.500dl.1200 5,00 kus 
55144131R Baterie sprchová CERAPLUS B 8207 AA 7,00 kus 
484573232R Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500 dl.600 5,00 kus 
28323203R Fólie PE čirá tl. 0,10  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m 2620,14 m2 
48456982R Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.500dl.1000 8,00 kus 
48457326R Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500dl.1200 3,00 kus 
48457324R Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500 dl.900 3,00 kus 
48457323R Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500 dl.800 3,00 kus 
484518261R Těleso otopné trubk. Rondo Classic KRC 1500.600 6,00 kus 
54872347.AR Spona stěnová z korozivzdorné oceli 1245,00 kus 
55326100R VIPLANYL lišta koutová vnitřní rš = 100 mm l = 2 m 114,66 kus 
23170130R Ceresit PU  TS 61 trubičková pěna 750 ml 94,20 kus 
28350147R Profil okenní a dveřní připojovací 6 mm l=2400mm 275,18 kus 
48457325R Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500dl.1000 2,00 kus 
55220018R Mísa sprchová smaltová bílá Atlantis 80x80x8 cm 7,00 kus 
59340714.AR Překlad Porotherm KP 11,5 - 125x11,5x7,1 cm 80,58 kus 
48457251R Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.500 dl.800 3,00 kus 
58556678781R Baumit potěr E 225 bal. 40 kg 3,32 T 
24742186R Lepidlo montážní Bostik Radical Tack kartuše 380 g 56,89 kus 
484573233R Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500 dl.700 2,00 kus 
55231359R Podpěra nerezová pro umyvadlo 58,00 kus 
5537000221R Lišta přechodová Al 30/F vrtaná l=270 cm stříbro 24,75 kus 
58594150.ZR Malta zdicí šedá tenkovrstvá Ytong 1080,61 kg 
484518258R Těleso otopné trubk. Rondo Classic KRC 1220.600 4,00 kus 
484518265R Těleso otopné trubk. Rondo Classic KRC 1820.750 3,00 kus 
48457328R Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500dl.1600 1,00 kus 
48457327R Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.500dl.1400 1,00 kus 
55145416R Baterie sprchová nástěnná TC.4020/I-100 7,00 kus 
55162152R HL23 Odtoková souprava DN 40x6/4" 29,00 kus 
55162443.AR HL500-5/4 zápachová uzávěrka DN40/50x5/4" 22,00 kus 
58594826R HASIT Mauermörtel 950 zdicí malta, 0-4 mm, M5 2,67 T 
48441540R Konzola stěnová jednoduchá 77,27 sada 
48456979R Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.500 dl.700 3,00 kus 
48456983R Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.500dl.1200 2,00 kus 
48456984R Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.500dl.1400 2,00 kus 
48457261R Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.500dl.1800 1,00 kus 
63180001.AR Síťovina sklotextilní Baumit OpenTex 4x4 mm, 1x50m 206,46 m2 
48457257R Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.500dl.1400 1,00 kus 
48457296R Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.900 dl.900 1,00 kus 
58556675.AR Baumit DuoContact  po 25 kg 656,90 kg 
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08211320R Voda pitná - vodné 95,56 m3 
484518263R Těleso otopné trubk. Rondo Classic KRC 1820.450 2,00 kus 
48457245R Těleso otopné des. Radik Klasik typ21 v.500dl.1800 1,00 kus 
48456986R Těleso otopné des. Radik Klasik typ11 v.500dl.1800 1,00 kus 
48457252R Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.500 dl.900 1,00 kus 
23153421R Ceresit CS 25 sanitární tmel 280 ml bílý 20,12 kus 
31173600R Šroub + hmoždinka T/40/100 l 40 mm pro výšku do 23 319,20 kus 
48457235R Těleso otopné des. Radik Klasik typ21 v.500 dl.800 1,00 kus 
55161311R Uzávěrka zápachová umyvadlová T-1015CB DN 40 29,00 kus 
55162465R HL514/SN.0 uzávěrka zápachová DN40/50 7,00 kus 
585821382R weber.color comfort - milk (bílý) spárovací tmel 104,30 kg 
58582139R Tmel weber.for duoflex litý i flexibilní bal. 25kg 164,97 kg 
61187158R Prah dubový délka 80 cm šířka 12 cm tl. 2 cm 23,00 kus 
28328118.AR Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 50 mm 41,28 kus 
28375328R Pásek dilatační okrajový Izostep š. 100mm tl. 5 mm 389,92 m 
484518257R Těleso otopné trubk. Rondo Classic KRC 1220.450 1,00 kus 
484518260R Těleso otopné trubk. Rondo Classic KRC 1500.450 1,00 kus 
55117162R Prodloužení se závit. nátrubkem KE-263 Cr 1/2"x15 58,00 kus 
56238230R Přechod skluzový d 114/110 mm 29,00 kus 
585566730R Baumit SpeedFix 155,00 kg 
60515200R Hranol SM/JD 1 10x12 délka 300-600 cm 0,19 m3 
64286106R Sada instalační pro klozet a bidet s bílou krytkou 29,00 pár 
23153210R Tmel silikonový Silirub S po 310 ml 4,96 kus 
28323201R Fólie PE čirá tl. 0,05 mm  š. 2000 mm  dl. 50 m 185,52 m2 
28615194.AR Trubka HT s hrdlem D 32 mm délka 1000 mm PP 22,00 kus 
28615294.AR Koleno HTB D 75 mm 87° PP 29,00 kus 
31147666R Vrut mosazný s půlkulovou hlavou 021812  5 x 70 mm 0,12 
1000 
ks 
31173340R Hmoždinka natloukací 6 x 35 mm 13,76 100 ks 
42121720R Papír brusný z pazourku 230 x 280 zrnitost 50 2,17 100 ks 
551919120R Zátka + řetízek T-24 22,00 kus 
11111310R Benzín technický čisticí 90/150  sudy 0,22 kg 
23152452.AR Rokoplast tmel bal. po 20 kg 0,06 kus 
23152463.AR Romba tmel M 1257 univerzální bal. po 18 kg 0,03 kus 
23153130R Tmel silikonový Silirub AC acetický bílý á 310ml 3,50 kus 
23153411.AR Tmel akryl Den Braven kartuše 310 ml 0,33 kus 
24743111R Lepidlo na Novodur L 20, tuba po 80 gr. 13,40 kus 
28615204.AR Trubka HT s hrdlem D 40 mm délka 1000 mm PP 5,80 kus 
28615279.AR Koleno HTB D 32 mm 87° PP 22,00 kus 
30907384R Šroub do zdi SL 3054 4D M 10x120 mm 0,06 
1000 
ks 
30985001R Šroub samořezný  pro sádrokarton TN 25 mm 0,07 
1000 
ks 
30985050R Hřeb stropní DN 6 x 35 mm Knauf do bet stropů 5,32 kus 
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31110713R Matice přesná šestihranná 02 1401 M 10 58,00 kus 
31120518R Podložka přesná 021702 tvar A otvor 13 mm 0,06 
1000 
ks 
31141926R Vrut zápustný 021814   3,5 x  60 mm 0,05 
1000 
ks 
31411010R Hřebík do krytiny 022812  d 2/20 mm 1,39 kg 
55360021R CD profil  60/27/0,6 pozink pro mont podhledu 13,10 m 
55360041R UD profil  28/27/0,6 3,48 m 
55360100R Spojka CD 60/27 profilu /rovinná spojka  CD prof/ 2,62 kus 
55360101R Závěs přímý pro CD profil 5,86 kus 
55360102R Spojka křížová CD profilu dvouúrovňová 9,42 kus 
55360120R Drát s okem 500 mm 5,86 kus 
56284127R Hmoždinka 8 PA HM 8/1 8/1x40 mm 0,05 
1000 
ks 
56284128R Hmoždinka 10 PA HM 10 10x50 mm 0,12 
1000 
ks 
56284150.AR Hmoždinka K 6/35 natloukací plastová 6,55 kus 
58591512.AR Malta zdicí 10 Cemix 021 0,07 T 
58922122R Beton tř.C 8/10 z SPC fr.do 22 mm velmi měkký S3 0,01 m3 
59591060R Deska Knauf GREEN 12,5 GKBI 1250x2600x12,5 mm 4,30 m2 
60512540R Prkno SM/JD omít.II.jak.tl.2,4 dl.200-350 š.8-16 0,03 m3 
67221120R Příze konopná jak. I. pramen režný řezaný, svazky 1,74 kg 
75542150R Fermež lněná - balení po 8 kg 1,74 kg 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
1.1.  O novostavbě 
Název stavby:  Bytový dům A1 – Slavkov u Brna – obytná zóna Zelnice 
Místo stavby: Obec Slavkov u Brna, část obce Zelnice, č.p. 354/49 
Katastrální území: Slavkov u Brna (okres Vyškov); 750301 
Dotčené parcely:  354/30, 354/31, 354/46, 354/47, 354/48 
Investor: Kaláb stavební firma s.r.o. 
 Vídeňská 15, 603 00 Brno 
 IČ: 187 77 538 
Objednatel: Ing. Arch. Tomáš Zlámal 
  Vídeňská 13, 603 00 Brno 
 IČ: 187 77 538 
Projektant: VHS ateliér s.r.o. 
 Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zodpov. projektant Ing. Jiří Švestka,  
 Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zastavěná plocha: 792,123 m2 
Rozdělení podlaží: 1 Podzemní podlaží 
 4 Nadzemní podlaží 
Užitná plocha: 1PP:  nebytová plocha: 572,0 m2  
 1NP –  8 bytů:  bytová plocha:  466,9 m2 
 
 nebytová plocha:  160,1 m2   
 2NP , 3NP – 9 bytů:  bytová plocha: 535,0 m2 
  nebytová plocha: 89,4 m2 
 4NP –  3 byty: bytová plocha: 293,8 m2 
   nebytová plocha: 283,4 m2  
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Jedná se o samostatně stojící bytový dům. Objekt se nachází v obci Slavkov u 
Brna, v části zelnice. Výškově je osazen na mírně svažitém terénu. Příjezdová 
komunikace je napojena z ulice Slovákova. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 
podzemní (suterén). Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce 
tl. 300mm. Obvodové steny jsou provedeny ze železobetonu a z keramických tvárnic 
35,6 P+D, vnitřní nosné stěny z akustických tvárnic 25 AKU P+D, vnitřní nenosné 
stěny pak z tvarovek 11,5 a 8 P+D. Stropy jsou monolitické železobetonové. Schodiště 
bude železobetonové deskové monolitické s nadbetonovanými stupni. Výtahy budou 
osobní s nosností 630kg, rychlost 1m/s. Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými 
střechami s atikami po celém obvodu, s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu a 
částečně svody po fasádách. HPV je v hloubce cca 2m pod úrovní terénu. Parcela 
bytového domu bude po dokončení stavebních prací zatravněna. 
1.2. O řešené technologii 
Vnitřní nenosné dělící konstrukce budou provedeny ze zdiva Porotherm. Příčkové 
stěny budeme vyzdívat z keramických tvarovek 11,5 P+D a 8 P+D. Na spojování 
tvarovek použijeme zdící maltu Cemix 2,5. V místě bytových jader použijeme, 
z důvodu zamezení pronikání hluku, keramické akustické tvarovky 11,5 AKU na maltu 
Cemix 2,5.  
Překlady nad otvory budou provedeny z dílců Porotherm KP 11,5 při použití 
tvarovek 11,5 a u tvarovek Porotherm 8 bude ze stejného překladu otočeného o 90 
stupňů. 
V místech vedení vodorovných rozvodů ZTI od zařizovacích předmětů do 
instalačních jader budou provedeny přizdívky z pórobetonových tvárnic Ytong v tl. 
100mm a 50 mm na lepidlo. 
2. MATERIÁLY: 
Při přejímce materiálů bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát nebo 
schvalovací protokol.  
Celkové množstvy bylo spočítáno v programu BuildPower3 a možná kontrola je 
ve výkazu výměr. 
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2.1. Výpis použitého materiálu pro provádění dělících 
konstrukcí 
Porotherm 11,5 P+D 
Keramické tvarovky se používají pro omítané zdivo vnitřních příček tloušťky 
115mm. Jejich povrch je ideální pro omítání. Jejich rozměry jsou v modulovém 
systému a spojují se na pero a drážku. Tím je zaručeno rychlé a jednoduché zdění. 
Rozměry d/š/v: 497/115/238   
Objemová hmotnost: 870 kg/m3  
Hmotnost 1ks: 11,8 kg 
Pevnost v tlaku: 10 N/mm
2
 
Tepelný odpor zdiva Ru: 0,34 m
2
K/W 
Neprůzvučnost Rw: 44 dB (při oboustranné VC omítce tl. 15 mm) 
Spotřeba cihel: 8 ks/m2 
Potřebné množství: 1204,35 m2 
Počet ks cihel: 9828 ks 
Počet palet: 101 palet (1 paleta = 96ks) 
Hmotnost palety: 1165 kg 
Celková hmotnost: 116913 kg = 116,913 t 
Spotřeba malty: 11 l/m2 
Celkové množství malty: 13247,85 l 
Porotherm 11,5 AKU 
Keramické tvarovky se používají pro omítané zdivo příček tloušťky 115 mm 
s vyššími nároky na zvukovou izolaci. Jejich povrch je ideální pro omítání. 
Rozměry tvarovek jsou v modulovém systému a spojují se na pero a drážku. Tím 
je zaručeno jednoduché a rychlé zdění. 
Rozměry d/š/v: 497/115/238   
Objemová hmotnost: 1050 kg/m3  
Hmotnost 1ks: 14,4 kg 
Pevnost v tlaku: 10 N/mm
2
 
Tepelný odpor zdiva Ru: 0,36 m
2K/W (bez omítek) 
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Neprůzvučnost Rw: 47 dB (při oboustranné VC omítce tl. 15 mm) 
Spotřeba cihel: 8 ks/m2 
Potřebné množství: 169,54 m2 
Počet ks cihel: 1384 ks 
Počet palet: 15 palet (1 paleta = 96ks) 
Hmotnost palety: 1415 kg 
Celková hmotnost: 19997 kg = 19,997 t   
Porotherm 8 P+D 
Keramické tvarovky se požívají pro vnitřní omítané zdivo příček tloušťky 80 mm. 
Jejich povrch je ideální pro omítání. Rozměry tvarovek jsou v modulovém 
systému a spojují se na pero a drážku. Tím je zaručeno jednoduché a rychlé zdění. 
Rozměry d/š/v: 497/80/238   
Objemová hmotnost: 800 - 1000 kg/m3  
Hmotnost 1ks: max. 9,5 kg 
Pevnost v tlaku: 10 N/mm
2
 
Tepelný odpor zdiva Ru: 0,28 m
2K/W (bez omítek) 
Neprůzvučnost Rw: 39 dB (při oboustranné VC omítce tl. 15 mm) 
Spotřeba cihel: 8 ks/m2 
Potřebné množství: 265, 538 m2 
Počet ks cihel: 2167 
Počet palet: 18 palet (1 paleta = 120ks) 
Hmotnost palety: 1170 kg  
Celková hmotnost: 20688 kg = 20,688 t  
Porotherm Překlad 11,5 
Keramické ploché překlady 11,5 používáme jako nosné prvky nad otvory ve 
stěnových konstrukcích. Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, 
nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi 
vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. 
Takový překlad se nazývá překladem spřaženým. 
Rozměry š/v/d: 115/71/1250  
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Jednotková hmotnost: 197 – 211 kg/m2, 17kg/bm 
Beton třídy: C25/30 
Hmotnost jednoho překladu: 21,25 kg 
Potřebné množství: 79 ks 
Počet paketů: 3 pakety (1 paketa = 30ks) 
Celková hmotnost: 1678,75 kg = 1,679 t 
Tvárnice YTONG tl. 100mm 
Porobetonové tvárnice budeme používat jako přizdívku od bytových jader 
k zařizovacím předmětům. Povedeme v nich v drážkách instalace.  
Rozměry d/š/v: 599/100/249   
Objemová hmotnost: 500 kg/m3  
Hmotnost 1ks: 7,46 kg 
Pevnost v tlaku: 2,8 N/mm
2
 
Tepelný odpor zdiva Ru: 0,77 m
2
K/W 
Neprůzvučnost Rw: 37 dB  
Plocha zdiva na paletě: 13,5 m2 
Potřebné množství: 396,76 m2 
Počet ks cihel: 2645 ks 
Hmotnost palety: 672 kg  
Počet palet: 30 palet (1 paleta = 90ks) 
Celková hmotnost: 20160 kg = 20,160 t 
Spotřeba malty: 1,4 kg/m2 
Potřebné množství malty: 555,46 kg = 0,556 t 
Tvárnice YTONG tl. 50mm 
Porobetonové tvárnice budeme používat jako přizdívku od bytových jader 
k zařizovacím předmětům. Povedeme v nich v drážkách instalace.  
Rozměry d/š/v: 599/50/249   
Objemová hmotnost: 500 kg/m3  
Hmotnost 1ks: 3,728 kg 
Pevnost v tlaku: 2,8 N/mm
2
 





Neprůzvučnost Rw: 34 dB  
Plocha zdiva na paletě: 23,4 m2 
Potřebné množství: 592,11 m2 
Počet ks cihel: 3948 ks 
Hmotnost palety: 582 kg  
Počet palet: 26 palet (1 paleta = 156ks) 
Celková hmotnost: 14729 kg = 14, 729 t 
Spotřeba malty: 0,8 kg/m2 
Potřebné množství malty: 473,69 kg 
Universální zdící směs Cemix 
Pro zdění vnitřního zdiva. Malta je složena z minerálního plniva, cementu, 
vápenného hydrátu a z přísad zlepšujících zpracovatelské a užitné vlastnosti 
malty. 
Pevnost v tlaku: ≥ 2,5 MPa 
Soudržnost: ≥ 0,15 MPa 
Zrnitost: 0-2 mm 
Objemová hmotnost: 1550-1750 kg/m3 
Množství záměsové vody: 0,16-0,19 l/kg suché směsi 
Spotřeba při vrstvě 12mm: 18 kg/m2 
Potřebné množství: 1204,35 + 169,54 + 265,54 = 1639,43 kg 
Počet balení: 41 pytlů (1 pytel = 40 kg) 
Počet palet: 2 palety (1 paleta = 35 pytlů) 
Hmotnost palety: 1400 kg 
Celková hmotnost: 1640 kg = 1,64 t 
Lepící malta Weber  
Malta weber.mix mont je určena pro tenkovrstvé lepení pórobetonových tvárnic.  
Pevnost v tlaku: ≥  5 MPa 
Zrnitost: 1 mm 
Doba zpracovatelnosti: 90 min 
Objemová hmotnost: 1400 kg/m3 
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Spotřeba vody: 5,5 l/25kg suché směsi 
Potřebné množství: 555,46 + 473,69 = 1029,15 kg 
Počet balení: 42 pytlů (1 pytel = 25 kg) 
Počet palet: 1 paleta (1 palety = 42 ks) 
Hmotnost palety: 1050 kg 
Celková hmotnost: 1050 kg = 1,05 t 
Stěnová spona (plochá kotva)  
Vyrobena z korozivzdorné oceli. Používáme při vzájemném spojování stěn a 
příček, kde ji vkládáme do ložných spár. 
Délka: 300 mm 
Balení obsahuje: 100 ks 
Spotřeba: 1 spona na 2 spáry 
Potřebné množství: 1245 ks 
Počet balení: 13 balení 
2.2. Doprava 
2.2.1. Primární 
Veškerý potřebný materiál bude na staveniště postupně dovážen valníkem s rukou 
značky TATRA ze stavebnin v Brně. Pomocí ruky budou palety složeny na určené 
místo na staveništi – tvárnice co nejblíže ke stavebnímu výtahu a maltoviny co nejblíže 
k míchacímu centru. Příjezdová cesta, vjezdy, poklopy musí být v takovém stavu, aby je 
nákladní automobil nemohl poškodit. Převzetí materiálu provede stavbyvedoucí a 
zapíše do stavebního deníku. 
Pokud by nějaký materiál na stavbě chyběl, bude na stavbu dovezen automobilem 
Peugeot Boxer.  
2.2.2. Sekundární 
Přeprava z místa uložení na místo určení bude na stavbě zajištěna pomocnými 
dělníky.  
Tvárnice budeme odebírat z palet a nakládat na stavební výtah. Následně 
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pomocný pracovník dopraví tvárnice na určené místo ručně nebo pomocí stavebního 
kolečka.  
Maltu bude pomocný dělník vozit ve stavebním kolečku z míchacího centra 
výtahem na místo učení. 
2.3. Skladování 
Tvárnice Porotherm a Ytong jsou dodávány na vratných paletách a zabaleny do 
ochranné fólie. Budou skladovány na předem určeném místě co nejblíže k výtahu. 
Musíme zajistit, aby podklad byl suchý a pevný. Složené tvárnice budou hned po 
složení z nákladního automobilu co nejdříve dopraveny na místo určení. 
Maltové směsi jsou uloženy na paletách, které skladujeme na suchém a pevném 
podkladě. Musíme ochránit před stykem s vodní vlhkostí. Relativní vlhkost vzduchu by 
neměla být vysoká. Pokud nastanou nepříznivé podmínky, uskladníme maltové směsi 
v 1PP. 
Ostatní materiál skladujeme v 1PP, kde je již zhotovená podlaha z hlazeného 
železobetonu opatřena bezprašným nátěrem. 
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ: 
Pracoviště přebírá dodavatel zděných konstrukcí od generálního dodavatele 
stavby. Koordinaci jednotlivých činností zajišťuje generální dodavatel stavby ve 
spolupráci s jednotlivými dodavateli. 
Před prováděním vnitřních dělících konstrukcí musí být dokončeny: 
- hrubá stavba 
- opláštění střešní konstrukce 
- osazeny výplně otvorů – okna, vstupní dveře 
Plocha, kde se bude zdít, by měla být v čistém a suchém stavu. Všechny prostory 
by měli být řádně uklizeny a připraveny na prováděnou etapu. 
Zkontroluje se připravenost stavby pro provádění zdění a zapíše se převzetí stavby 
do protokolu. Záznam bude obsahovat nedostatky a termín jejich odstranění. Dodavatel 
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převzetím pracoviště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za dění na pracovišti, zejména 
za škody, které tam mohou vzniknout všem účastníkům výstavby. O převzetí pracoviště 
se pořizuje důkladný zápis do stavebního deníku, v němž se všechny důležité 
skutečnosti zaznamenávají. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
4.1. Všeobecné podmínky – klimatické podmínky 
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí po dobu zpracování a tuhnutí 
klesnout pod +5 °C. Vnější klimatické podmínky nijak neovlivní provádění omítek, 
jelikož pracovní proces probíhá ve vnitřních prostorách, které jsou kryty před účinky 
vnějších vlivů. Nad míchacím centrem by v případě nutnosti bylo vybudováno dočasné 
zastřešení. Pro dosažení požadované teploty v zimě můžeme prostory vytápět. 
4.2. Pracovní podmínky pro dobu provádění 
Přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a čistém 
stavu. Stavební plocha musí být uklizena a zbavena hrubých nečistot. Bude se pracovat 
na směny, tudíž musíme zajistit dostatečné prosvětlení stavebního prostoru pomocí 
halogenových svítidel. Elektrická energie bude dodávána z vystavěné rozváděcí skříně 
(220/380 V) na daném stavebním prostoru u komunikace. Potřebnou vodu na mísení 
malty, čištění strojů a pomůcek bude odebírána z přípojky na vodovodní síť. Základní 
hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC a umývárnou TOI TOI. Staveniště je 
chráněno 2 m vysokým plotem a uzamykatelnou bránou, aby bylo zamezeno vstupu 
nepovoleným osobám. Veškeré dopravní cesty budou vysypány recyklátem z cihel a 
betonu z důvodu čistoty dopravních prostředků a znečištění okolí staveniště. 
4.3. Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech stavebních úkolů je zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být 
seznámeni s technologickými předpisy a s projektovou dokumentací a následně 
proškoleni BOZP a PO. 
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Dále musíme zajistit proškolení příslušných pracovníků pro obsluhu použitých 
strojů. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 
Stavbyvedoucí – řídí průběh dané technologické etapy, zadává úkoly dle 
projektové dokumentace a harmonogramu, koordinuje jednotlivé profese, provádí 
veškeré kontroly, účastní se převzetí materiálů a vše zaznamenává do stavebního 
deníku. 
Mistr – podřízený stavbyvedoucímu, spolu se stavbyvedoucím zadává úkoly a 
kontroluje jejich správné provedení, koordinuje jednotlivé profese 
Zedník – podřízený mistrovi, přebírá pokyny od mistra a stavbyvedoucího, 
zajišťuje připravenost podkladu, provádí samotné zdění dle technologických předpisů a 
na základě odborné způsobilosti 
Pomocný pracovník – zajišťuje pomocné práce pro odborné pracovníky, 
především se stará o dopravu materiálu na určené místo, o správné skladování, o 
míchání směsi, úklid pracoviště a osvětlení prostoru. Pracovník musí být proškolen pro 
obsluhu všech strojů. 
Na stavbě bude probíhat dvousměnný provoz. Pracovníci v první směně budou 
pracovat od 6:00 – 14:00 hod. Druhá směna bude probíhat od 14:00-22:00 hod. 
Profese: Počet pracovníků: 
- Stavbyvedoucí 1 
- Mistr 1 
- Zedník 4 
- Pomocný pracovník 4 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY: 
6.1. Stroje 
TATRA T810-1R1R26/351 – 6x6 Valník s rukou - doprava tvárnic a malty 
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Nákladní automobil Peugeot boxer - doprava menšího materiálu 
Nákladní automobil MAN 12.180 Kontejner 7T - odvoz stavebního odpadu 
Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP - přeprava materiálu 
Stavební míchačka SCHEPPACH 180 - míchání zdící malty Cemix 
6.2. Elektrické nářadí 
Ruční míchadlo Makita UT121  
Průmyslový vysavač Makita 446LX 
Elektrická pila na tvárnice DeWALT DWE398 
6.3. Ruční nářadí 
nízkozdvižný paletový vozík 
zednická lžíce  
plastové vědra na maltové hmoty   
plastový vědro na vodu 
zednické kladívko  
nerezový hřeben  
pracovní lešení 
zednická štětka 






6.4. Měřící nářadí 





svinovací metr  
Samonivelační křížový laser DeWALT DW089KTRI multi line + stativ 
 
6.5. Ochranné pomůcky 
Všichni pracovníci musí mít na sobě během pohybu na staveništi reflexní vestu, 
helmu a plnou obuv. Dále budou používat dle typu práce rukavice, ochranné brýle a 
sluchátka, roušky proti prachu, pracovní obuv s pevnou špičkou. 
7. PRACOVNÍ POSTUP: 
7.1. Připravenost podkladu 
Před zahájením vyzdívání příček zkontrolujeme rovinnost a čistotu podkladu. 
Pokud bude podklad nerovný, vyrovnáme ho maltou. Jelikož zdíme v podlažích, které 
nejsou ve styku se zeminou, nepoužíváme izolaci pod příčky. 
7.2. Vyměření 
Pomocí projektové dokumentace a svinovacího metru vyměříme polohu budoucí 
stěny. Vyznačíme kraje a rohy příček na podklad nebo na stěny, na které budeme zdivo 
napojovat. Dále vyznačíme otvory v příčkách. Zkontrolujeme pravoúhlost stěn. 
7.3. Založení první vrstvy 
Zedník založí krajní nebo rohové tvárnice na požadovanou polohu (půdorysně i 
výškově), nainstaluje zednický provázek a napne ho. Ověří, zda jsou obě krajní cihly ve 
stejné výškové poloze a vyzdí první vrstvu na pero a drážku, za kontroly polohy dle 
provázku. První vrstvu zedník pokládá do maltového lože, které má takovou tloušťku, 
aby byla první vrstva dokonale rovná. Horní líc první vrstvy zdiva přeměříme 
vodováhou v obou směrech. Tvárnice, které napojujeme na stávající zdivo, musíme 
opatřit maltou i z boku (svislá spára), aby bylo zajištěné pevné spojení. Pro dokonalé 
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spojení příčky s nosnou stěnou, vkládáme do každé druhé ložné spáry stěnovou sponu 
z koroziodolné oceli, kterou ohneme pod úhlem 90 stupňů a připevníme pomocí šroubu 
a hmoždinky do nosného zdiva.  
Maltu připraví pomocný dělník v bubnové míchačce (7l vody na 1 pytel), doba 
míchání 2-3 minuty. Vždy zamíchat celý obsah pytle. Maltu zpracujeme v závislosti na 
klimatických podmínkách 1-2 hodiny po přidání záměsové vody.  
Keramické tvarovky z místa uskladnění přepravují k zedníkům pomocní dělníci 
pomocí stavebního výtahu do určitého patra a pomocí stavebního kolečka přímo do 
požadované místnosti. Zedníci je následně ukládají na místo určení.  
7.4. Vyzdění první výšky 
Po provedení první vrstvy pokračuje zedník vyzděním rohů druhé vrstvy. 
Nainstaluje vodící provázek a nepne ho. Vyzdí celou vrstvu s ohledem na převázání 
zdiva. Takto vyzdívá i další vrstvy až do první výšky, která končí v 6 vrstvě, tedy 
v 1500 mm od stropu. Tloušťka spáry je cca 15 mm, malta je nanášena zednickou lžící. 
Do vrstvy malty se osadí řada tvarovek, takže výsledná tloušťka malty je cca 12 mm. 
Cihly se po ložné vrstvě malty nesmí posouvat, aby nedošlo k setření malty. Během 
zdění bude prováděna kontrola vodorovnosti v obou směrech vodováhou a kontrola 
směru natažením provázku mezi rohy. Pomocí olovnice bude kontrolována svislost.  
7.5. Instalace lešení 
Po vyzdění první výšky následuje sestavení lešení. To bude stavěno a 
přemisťováno za dozoru vedoucího čety. Skládá se z dvou kovových rektifikovatelných 
koz širokých 1200mm a vysokých 1100-1800 mm a desek ve formě podlážky.  
Kovové kozy nastavíme na výšku 1100 mm a umístíme 100 mm od vyzdívané 
stěny. Kozy od sebe dáme na vzdálenost podlážek. Lešení se posouvá po směru zdění. 
7.6. Vyzdění druhé výšky 
Bude probíhat podle stejných pravidel jako zdění první výšky. Práce budou 
probíhat na lešení, je tedy nutné postupovat se zvýšenou opatrností. V této fázi budou 
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osazovány překlady. Překlady osazujeme po vyzdění 8 vrstvy do maltového lože. 
Překlady budou prováděny z POROTHERM 11,5. Pro příčky tloušťky 80 mm otočíme 
překlad od 90° tak, aby překlad dosedl do lože stranou o délce 71 mm. Je nutno dbát na 
dostatečné uložení překladů na zdech. Pro překlady PTH 11,5 je výrobcem stanoveno 
min. uložení 100mm. Překlady PTH 11,5 nejsou sami o sobě nosné – je nutné je 
podepřít, podepření smí být odstraněno až po provedení nadezdívky. Mezeru mezi 
poslední vrstvou a stropem vyplníme maltou tak, aby byla po celé šířce spáry nanesena 
malta. 
8. JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ: 
8.1. Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly je provedeno převzetí pracoviště a podkladů pro zdění 
se zápisem do stavebního deníku. 
Následně stavbyvedoucí kontroluje: 
- projektové dokumentace  
- připravenost pracoviště, dokončení předchozí technologické etapy 
- rovnost a svislost podkladu, čistota a celistvost podkladu 
- kontrola převzatého materiálu, množství, kvalita a nepoškozenost, která bude 
doložena certifikátem výrobce  
- kontrola skladovacích ploch   
- kontrola správně navrženého zařízení staveniště pro danou technologickou 
etapu 
8.2. Mezioperační kontrola 
Kontrolu je nutno provádět po každém technologickém kroku zdění.  
Kontrolujeme: 
- správné ošetření podkladu 
- kvalitně provedenou první vrstvu 
- dodržování správné tloušťky spar 
- svislost a rovinnost v první výšce a u hotové příčky  
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- konzistenci zdící malty 
- polohu otvorů 
Tyto kontroly bude provádět vedoucí pracovní čety průběžně a provede záznamy 
do stavebního deníku o těchto kontrolách.  
8.3. Výstupní kontrola 
Tato kontrola bude spočívat v kontrole rovinnosti a svislosti stěn. Rovinnost 
budeme kontrolovat dvoumetrovou latí, kde povolená odchylka je 2 mm.  
Dále provádíme vizuální kontrolu, kde kontrolujeme správné vyplnění spar, 
vazbu, nepoškozenost, napojení na nosné stěny, převázání v rozích.  
Přeměříme polohu vyzděné příčky, pomocí svinovacího metru. Zkontrolujeme 
kolmost stěn.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí za přizvání dozoru investora a o této kontrole 
provede zápis do stavebního deníku. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ: 
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky o 
bezpečnosti práce 591/2006 Sb., 362/2005Sb., 361/2001Sb. Při provádění vnitřních 
dělících konstrukcí musí být zajištěna bezpečnost nejen pracovníků stavební firmy, 
která práce provádí ale i chodců a ostatních. 
- Vedoucí čety bude organizovat práci co nejefektivněji a nejbezpečněji 
- Veškerý materiál bude zajištěn proti pádům 
- Každý zaměstnanec bude proškolen 
- Místo montáže musí byt dobře osvětleno 
- Každý pracovník musí dbát na zvýšenou pozornost pří práci na lešení, hrozí 
zde nebezpečí pádu a tudíž úrazu 
Stavební a udržovací práce - lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, 
prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách:  
- ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení  
- ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  
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Stavební stroje a zařízení:  
- ČSN 33 1500 Revize el. zařízení  
- ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání   
10. EKOLOGIE: 
Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň i 
podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou řádně 
revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit do 
kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat vyhlášku 
č.185/2001sb.(o odpadech) a 381/2001sb.(katalog odpadů). 
Stavební odpad:  
150101 Papírové a lepenkové obaly  0 odvoz na skládku  
150102 Plastové obaly  0 odvoz na skládku  
170102 Zbytky cihelných bloků  0 odvoz na skládku  
170604 Papírové pytle  0 odvoz na skládku  
170405 Síťoviny  0 odvoz na skládku 
  o – ostatní odpad
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
1.1. O novostavbě 
Název stavby:  Bytový dům A1 – Slavkov u Brna – obytná zóna Zelnice 
Místo stavby: Obec Slavkov u Brna, část obce Zelnice, č.p. 354/49 
Katastrální území: Slavkov u Brna (okres Vyškov); 750301 
Dotčené parcely:  354/30, 354/31, 354/46, 354/47, 354/48 
Investor: Kaláb stavební firma s.r.o. 
 Vídeňská 15, 603 00 Brno 
 IČ: 187 77 538 
Objednatel: Ing. Arch. Tomáš Zlámal 
 Vídeňská 13, 603 00 Brno 
 IČ: 187 77 538 
Projektant: VHS ateliér s.r.o. 
 Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zodpov. projektant Ing. Jiří Švestka,  
 Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zastavěná plocha: 792,123 m2 
Rozdělení podlaží: 1 Podzemní podlaží 
 4 Nadzemní podlaží 
Užitná plocha: 1PP:  nebytová plocha: 572,0 m2  
 1NP –  8 bytů:  bytová plocha:  466,9 m2 
 
 nebytová plocha:  160,1 m2   
 2NP , 3NP – 9 bytů:  bytová plocha: 535,0 m2 
  nebytová plocha: 89,4 m2 
 4NP –  3 byty: bytová plocha: 293,8 m2 
   nebytová plocha: 283,4 m2  
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Jedná se o samostatně stojící bytový dům. Objekt se nachází v obci Slavkov u 
Brna, v části zelnice. Výškově je osazen na mírně svažitém terénu. Příjezdová 
komunikace je napojena z ulice Slovákova. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 
podzemní (suterén). Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce 
tl. 300mm. Obvodové steny jsou provedeny ze železobetonu a z keramických tvárnic 
35,6 P+D, vnitřní nosné stěny z akustických tvárnic 25 AKU P+D, vnitřní nenosné 
stěny pak z tvarovek 11,5 a 8 P+D. Stropy jsou monolitické železobetonové. Schodiště 
bude železobetonové deskové monolitické s nadbetonovanými stupni. Výtahy budou 
osobní s nosností 630kg, rychlost 1m/s. Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými 
střechami s atikami po celém obvodu, s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu a 
částečně svody po fasádách. HPV je v hloubce cca 2m pod úrovní terénu. Parcela 
bytového domu bude po dokončení stavebních prací zatravněna. 
1.2. O řešené technologii 
Na provádění omítek použijeme jednovrstvou vápenocementovou omítku pro 
interiéry Baumit MPI 25, zrnitost 0,6 mm. Omítka má pravidelnou strukturu, provádí se 
jako jádro a štuk v jednom kroku s vysokou kvalitou zpracování. Omítku budeme 
nanášet strojně na předem připravený podklad.  
Podklad bude tvořit kontaktní podnástřik Baumit VorSpritzer. Podnástřik 
vyrovnává nasákavost podkladu a zaručuje dokonalé spojení omítky s podkladem. 
Cementový podhoz bude nanášen strojně.  
Na rohy stěn budeme umisťovat ocelové rohové lišty. V rozích u výplní otvorů a u 
přechodu rozdílných materiálu podkladu budeme osazovat vyztužovací síťoviny.  
2. MATERIÁLY: 
Při přejímce materiálů bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát nebo 
schvalovací protokol.  
Omítka Baumit MPI 25 i podnástřik Baumit VorSpritzer budou na stavbu dodány 
v silech.  
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Celkové množstvy bylo spočítáno v programu BuildPower3 a možná kontrola je 
ve výkazu výměr. 
2.1. Výpis použitého materiálu pro provádění omítek vnitřních 
Vápenocementová omítka Baumit MPI 25 
Průmyslově vyráběná suchá omítka pro strojní omítání. 
Složení: vápenný hydrát, cement, perlit, omítkový písek, přísady 
Použití: pro všechny prostory v interiéru 
Třída dle ČSN EN 998-1: GP – CS IV 
Zrnitost:  0,6 mm 
Pevnost v tlaku (28 dní): ≥ 2,5 N/mm2 
Pevnost v tahu  
za ohybu (28 dní): ≥ 1 N/mm2 
Reakce na oheň: třída A1 
Tepelná vodivost: 0,45W/mK 
Spotřeba:  cca 14kg/m2/1cm 
Spotřeba vody:  10,5 - 11,5 l záměsové vody/40kg suché směsi  
Způsob dodávky: volně ložené v silu 
Hmotnost sila bez směsi: 3,5 t 
Max hmotnost náplně: 37 t 
První dodávka sila:  12 t 
Doplnění sila:  28 t/jedno doplnění 
Potřebné množství:  144,968 t 
Počet sil:  1 silo, 12 t    
Doplněné množství:  133 t, 5 doplnění 
Přednástřik Baumit VorSpritzer: 
Průmyslově vyráběná suchá omítková směs pro strojní i ruční zpracování. 
Složení: cement, písky, přísady 
Použití: pro všechny prostory v interiéru 
Třída dle ČSN EN 998-1: GP – CS II 
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Zrnitost:  2 mm 
Pevnost v tlaku (28 dní): ≥ 15 N/mm2 
Spotřeba materiálu: 7kg/m2 
Spotřeba vody: 10 – 11 l záměsové vody/ 40 kg suché směsi 
Způsob dodávky: volně ložené v silu 
Hmotnost sila bez směsi: 3,5 t 
Max. hmotnost náplně: 37 t  
První dodávka sila:  12 t 
Doplnění sila:  28 t/jedno doplnění 
Potřebné množství: 87,384 t 
Počet sil: 1 silo, 12 t 
Doplněné množství: 75,384 t, 3 doplnění 
Lepidlo Baumit SpeedFix 
Minerální rychletuhnoucí lepicí směs, určená zejména pro upevnění a fixaci 
ochranných a výztužných omítkových lišt osazovaných do vápenocementových a 
vápenných omítek. 
Složení: cement, jemné písky, přísady 
Vlastnosti: rychle tuhnoucí minerální lepící malta 
Použití: k osazování výztužných rohových profilů, omítkových 
lišt, dilatačních profilů 
Zrnitost:  0,3 mm 
Doba zpracovatelnosti:  cca 30 minut 
Vydatnost:  cca 21 l / pytel 
Potřeba vody:  cca 6 l / 30 kg pytel 
Obj. hm. v suchém stavu: 1600 kg/m3  
Jedna paleta obsahuje: 48 pytlů, hmotnost: 1440 kg 
Potřebné množství: 155 kg 
Počet pytlů: 6 pytlů (1 pytel/30 kg) 
Počet palet: 1 paleta 






Tloušťka: 9 mm 
Délka:  2400 mm 
Potřebné množství: 550,35 m 
Počet kusů: 230 ks 
 
Rohová omítková lišta 
Z pozinkované oceli, délky 2,75 m 
Dodávaná ve svazcích po 25ks 
Celková délka svazku:  68,75 bm 
Potřebné množství: 80 ks, 218, 4 m  
Počet svazku: 4 svazky 
 
Armovací síťovina pro omítky 
Sklotextilní síťovina odolná vůči alkáliím, modré barvy, oka cca 8x8 mm 
Spotřeba: 1,1 bm/1m2 plochy omítky 
Balení: 50 bm/roli, číře 1m 
Potřebné množství: 187,69 m 
Počet rolí: 4 role 
Stavební zakrývací fólie 
Pevná zakrývací folie 4x5 m, černá barva, vhodná při stavebních pracích.  
Potřebné množství: 80 balení 
2.2. Doprava 
2.2.1. Primární 
Omítka Baumit MPI 25 i podnástřik Baumit VorSpritzer bude na stavbu dodán 
jako volně ložený – v silu (3x3m). Sila na stavbu doveze firma Baumit speciálním 
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nákladním automobilem. Následně přijede dávkovací automobil, který silo naplní 
materiálem.  
Příjezdová cesta, vjezdy, poklopy musí být v takovém stavu, aby je přepravní 
vozidla (až 48 t) nemohla poškodit. Manipulace se sily a doprava uvedena v technické 
zprávě zařízení staveniště. 
 Ostatní materiál – rohové omítkové lišty z pozinkovaného plechu, armovací sít 
pro omítky, Baumit Speedfix (lepící hmota, dodávaná v papírových pytlích) a fólie na 
zakrytí otvorů budou na stavbu dovezeny autem Peugeot Boxer.  
2.2.2. Sekundární 
Suchý materiál je z tlakového sila dopravován hadicemi k omítacímu stroji, který 
je umístěný přímo na příslušném patře (v místnosti). K omítacímu stroji musíme dále 
zajistit dodání vody a elektrického napětí 230/400V. Po smíchání materiálu, můžeme 
hotovou směs dále dopravovat hadicemi na určené místo. Dopravované množství záleží 
na průměru hadic.  
 Ostatní materiál bude na místo určení dopraven ručně pomocnými dělníky.  
2.3. Skladování 
Volně ložení materiál Baumit MPI 25 a Baumit VorSprotzer bude uložen v silech 
co nejblíže k objektu, avšak za dodržení bezpečnostních zásad pro skladování. Musí být 
zamezeno styku s vlhkostí. Maximální doba skladování je 6 měsíců. Místo pro uložení 
sila musí být vhodné, bezpečné a únosné. Minimální plocha pro uložení je 3x3 m. 
Přístupová cesta k silu musí být přizpůsobená pro provoz přepravního automobilu a 
nepřetržitě volně přístupná.   
 Ostatní materiál bude uložen v 1PP na suché a čisté podlaze (již zhotoven 
hlazený železobeton s bezprašným nátěrem). Skladovací prostor musí být uzamykatelný 
a chráněný před stykem s kapalnou vlhkostí.  
 Rohové omítkové lišty, armovací síťoviny a zakrývací fólie budou uskladněny 





3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ: 
Pracoviště přebírá dodavatel omítkových konstrukcí od generálního dodavatele 
stavby. Koordinaci jednotlivých řemesel zajišťuje generální dodavatel stavby ve 
spolupráci s jednotlivými dodavateli. 
 Před prováděním omítkových vrstev musí být dokončeny: 
- objekt musí být zastřešen 
- nosné konstrukce svislé, nosné stropní konstrukce a vyzděny příčky 
- dokončené rozvody pro otopné tělesa, rozvody elektrického napětí, plynu, vody 
a kanalizační potrubí 
- veškeré instalace odzkoušené 
- osazeny výplně otvoru 
- osazeny truhlářské výrobky (parapety) a zámečnické výrobky, zárubně budou 
obložkové – osazeny až po provedení omítek a nášlapných vrstev podlah 
- podkladní povrch by měl splňovat podmínky nutné pro jakostní omítání 
Zkontroluje se připravenost stavby pro provádění omítkových vrstev a zapíše se 
převzetí stavby do protokolu. Záznam bude obsahovat nedostatky a termín jejich 
odstranění. Dodavatel převzetím pracoviště potvrzuje, že přejímá odpovědnost za dění 
na pracovišti, zejména za škody, které tam mohou vzniknout všem účastníkům 
výstavby. O převzetí pracoviště se pořizuje důkladný zápis do stavebního deníku, v 
němž se všechny důležité skutečnosti zaznamenávají. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
4.1. Všeobecné podmínky – klimatické podmínky 
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí po dobu zpracování a tuhnutí 
klesnout pod +5 °C. Čerstvě omítnuté plochy musíme udržovat po dobu 2 dní ve 
vlhkém stavu. Vnější klimatické podmínky nijak neovlivní provádění omítek, jelikož 
pracovní proces probíhá ve vnitřních prostorách, které jsou kryty před účinky vnějších 
vlivů. Pro dosažení požadované teploty v zimě můžeme prostory vytápět. 
65 
 
4.2. Pracovní podmínky pro dobu provádění 
Přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a čistém 
stavu. Stavební plocha musí být uklizena a zbavena hrubých nečistot. Místo pro uložení 
sila by mělo být bezpečné a únosné (až 48 t). Musíme zajistit přívod elektrického 
proudu 380V a třífázový jistič 25 A, přívod vody s průměrem ¾ a tlaku min. 3 bary. 
Bude se pracovat na směny, tudíž musíme zajistit dostatečné prosvětlení stavebního 
prostoru pomocí halogenových svítidel. Elektrická energie bude dodávána z vystavěné 
rozváděcí skříně (220/380 V) na daném stavebním prostoru u komunikace. Potřebnou 
vodu na mísení malty, čištění strojů a pomůcek bude odebírána z přípojky na vodovodní 
síť. Základní hygienické potřeby budou zajištěny mobilním WC a umývárnou TOI TOI. 
Staveniště je chráněno 2 m vysokým plotem a uzamykatelnou bránou, aby bylo 
zamezeno vstupu nepovoleným osobám. Veškeré dopravní cesty budou vysypány 
recyklátem z cihel a betonu z důvodu čistoty dopravních prostředků a znečištění okolí 
staveniště. 
4.3. Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech stavebních úkolů je zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být 
seznámeni s technologickými předpisy a s projektovou dokumentací a následně 
proškoleni BOZP a PO. 
Dále musíme zajistit proškolení příslušných pracovníků pro obsluhu použitých 
strojů. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 
Stavbyvedoucí – řídí průběh dané technologické etapy, zadává úkoly dle 
projektové dokumentace a harmonogramu, koordinuje jednotlivé profese, provádí 




Mistr – podřízený stavbyvedoucímu, spolu se stavbyvedoucím zadává úkoly a 
kontroluje jejich správné provedení, koordinuje jednotlivé profese 
Pracovník provádějící omítky – podřízený mistrovi, přebírá pokyny od mistra a 
stavbyvedoucího, zajišťuje připravenost podkladu, provádí samotné omítky dle 
technologických předpisů a na základě odborné způsobilosti 
Pomocný pracovník – zajišťuje pomocné práce pro odborné pracovníky, 
především se stará o dopravu materiálu na určené místo, o správné skladování, o 
míchání směsi, úklid pracoviště a osvětlení prostoru. Pracovník musí být proškolen pro 
obsluhu všech strojů. 
Na stavbě bude probíhat dvousměnný provoz. Pracovníci v první směně budou 
pracovat od 6:00 – 14:00 hod. Druhá směna bude probíhat od 14:00-22:00 hod. 
Profese: Počet pracovníků: 
- Stavbyvedoucí 1 
- Mistr 1 
- Pracovník provádějící omítky  4 
- Pomocný pracovník 4 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY: 
6.1. Stroje:  
Mercedes Benz Actros 3248 K  – doprava a složení sila 
Mercedes Benz Actros 1884  – doplňování sil 
Nákladní automobil Peugeot Boxer  – dovoz drobného materiálu 
Nákladní automobil MAN 12.180 Kontejner 7T  – odvoz stavebního odpadu 
Pneumatický dopravník PFT silomat trans plus  – doprava směsi k omítačce 






6.2. Elektrické nářadí:   
Ruční míchadlo Makita UT121  
Úhlová bruska Makita GA9020RF 
Průmyslový vysavač Makita 446LX 
6.3. Ruční nářadí:  
nízkozdvižný paletový vozík 
zednická lžíce  
plastové vědra na lepící hmoty  
pomocné hliníkové latě na ostění oken  
zednické kladívko  
nerezové hladítko 
hladítko filcové  
hliníkové stahovací latě  
pracovní lešení 
zednická štětka 
zednická špachtle  
ocelové skoby  
strhávací trapézová lať 2,5 m  
plastový vědro na vodu 
hliníková škrabka 
míchací vrták 
hadice k omítačce a silu 
6.4. Měřící nářadí:  






6.5. Bezpečnostní pomůcky: 
Všichni pracovníci musí mít na sobě během pohybu na staveništi reflexní vestu, 
helmu a plnou obuv. Dále budou používat dle typu práce rukavice, ochranné brýle 
a sluchátka, roušky proti prachu, pracovní obuv s pevnou špičkou. 
7. PRACOVNÍ POSTUP: 
7.1 Příprava povrchu  
Před nanesením podnástřiku musíme zajistit správnou připravenost podkladu. 
Podklad musí být rovný, dostatečně nosný a pevný, stabilního tvaru, ne vodoodpudivý, 
přiměřeně drsný, suchý, zbavený nečistot a prachu, bez výkvětu solí. Také musíme 
provést vyplnění ložné spáry zdiva. Ložnou spáru vyplníme zdící maltou tak, aby byla 
zajištěna rovinnost podkladu. Vyplněné spáry necháme dostatečně vyschnout. Stejně tak 
i vyplnění instalačních drážek, uražené rohy a otvory vzniklé na podkladu musíme 
vyplnit zdícím materiálem.  
Dále nalepíme apu lišty k rámům oken a dveří. Plastové lišty jsou opatřeny lepící 
vrstvou pro nalepení zakrývací fólie. Zakryjeme výplně otvoru igelitovou fólií, aby 
nedošlo k jejímu poškození. Po zaschnutí výplňového materiálu, zdrsníme a očistíme 
povrch nerezovým hladítkem. Protože máme podklad z cihelných tvárnic a betonu, 
musíme pod omítku provést podnástřik z důvodu stejnoměrné vlhkosti podkladu a 
dokonalého spojení omítky a podkladu. Na takto předem připravený podklad můžeme 
provádět další vrstvy.  
7.2 Provedení podnástřiku 
Před samotným nanášením podnástřiku musíme nainstalovat omítací stroj. Zajistit 
dodávku materiálu, vody a elektřiny. Nastavit přesné dávkování, aby byla výsledná 
konzistence správná.  
Když máme vše připraveno, zahájíme stříkání cementového podhozu. Nejprve 
naneseme podnástřik stropů a poté provedeme postřik stěn. Stejně postupujeme při 
nanášení samotné omítky. Použijeme mobilní lešení na kolečkách AKG. Dále naneseme 
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vrstvu postřiku na stěny. Nanášení začínáme od podlahy směrem nahoru celoplošně se 
100 % krytím podkladu. Pokud nanášíme na nasákavé podklady, musíme předem 
navlhčit. Vlhčíme zednickou štětkou. 
Po nanesení podhozu po celé ploše, zahájíme vyztužování armovací síťovinou, 
kterou umisťujeme do čerstvého nástřiku. Osazujeme v rozích u otvoru nebo u přechodu 
cihel pálených a betonu, aby nedošlo ke vzniku trhlin z důvodu různé tepelné 
roztažnosti materiálu. Armovací síť klademe vždy s přesahem min. 25 cm za ohroženou 
oblast styku. Vzájemný přesah jednotlivých částí výztuže min. 10 cm. Následně se 
nanese zbývající tloušťka omítky, přičemž celková minimální tloušťka omítky s výztuží 
je 15 mm. Je třeba dbát na maximální možné napnutí a rovnost výztuže a důsledně 
dodržovat způsob práce systémem „čerstvé do čerstvého“. 
Je potřebné dodržet technologickou přestávku 3 dny. 
Před začátkem omítání osadíme rohové omítací lišty. Volba typu profilu nezávisí 
jen na jeho funkci, ale i na materiálu následně nanášené omítky. Použijeme pozinkované 
omítací lišty. Omítací profily lepíme na podklad vhodným materiálem, bodově, min. 3 
body/bm profilu, přičemž důsledně dbáme na dodržování jejich svislosti, resp. 
vodorovnosti a na jejich polohu s ohledem na rovnost budoucí omítky. 
Další vrstvu můžeme provádět po zaschnutí lepící hmoty na omítníky. 
7.3 Nanesení a úprava omítek 
Omítku baumit MPI 25 budeme nanášet strojní omítačkou PFT G4. Přívod vody 
do omítačky musíme nastavit tak, aby výsledná směs měla požadovanou konzistenci.  
Pokud máme správně připravenou omítačku, začínáme nanášet omítku na stropy a 
poté na stěny od podlahy ke stropu ve tvaru housenky. Směs na podklad stříkáme 
rovnoměrně a v požadované tloušťce. Vzdálenost trysky nanášecí pistole od nanášeného 
povrchu se pohybuje v rozmezí 400 – 800 mm. Po prvním nástřiku stahujeme 
hliníkovou latí do požadované roviny. Místa kde vznikají díry nebo nerovnosti znovu 
zastříkáme směsí a znovu stáhneme hliníkovou latí. Takto postupujeme, dokud není 
nanesená omítka celoplošně hladká.   
Takto urovnanou omítku necháme zaschnout a zhruba po 60 minutách zapravíme 
strhávací trapézovou latí 2,5 m dlouhou, abychom zaručili dokonalou rovinnost omítky. 
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Jako poslední úprava před malbou je vyhlazení omítky filcovým hladítkem. 
Hotovou omítku musíme nechat dostatečně vyschnout. 
Následně se budou na omítky provádět malby. 
8. JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ: 
8.1 Vstupní kontrola 
V rámci vstupní kontroly je provedeno převzetí pracoviště a podkladů pro omítky 
se zápisem do stavebního deníku. 
Následně stavbyvedoucí kontroluje: 
- projektové dokumentace  
- připravenost pracoviště, dokončení předchozí technologické etapy 
- čistota a savost podkladu, teplota podkladu 
- kontrola rovinnosti podkladu (max. ± 5 mm na 4m vodorovně a max. ± 3 mm 
na 2,5 svisle) 
- kontrola převzatého materiálu, množství a kvalita, která bude doložena 
certifikátem výrobce.  
- kontrola skladovacích ploch  
- kontrola správně navrženého zařízení staveniště pro danou technologickou 
etapu 
8.2 Mezioperační kontrola 
Kontrolu je nutno provádět po každém technologickém kroku omítání. Je nutné 
dodržovat technologické přestávky mezi nanášením různých vrstev. 
- Správnost provedení přednástřiku 
- kvalitně provedené omítníky´, rohové lišty 
- správná tloušťka a rovnosti vrstvy omítky – tato kontrola bude prováděna 
dvoumetrovou latí 
- hotový povrch omítek se bude kontrolovat 2m latí s odchylkou 2 mm.  
- provedeme kontrolu přilnavosti poklepem 
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Tyto kontroly bude provádět vedoucí pracovní čety průběžně a provede záznamy 
do stavebního deníku o těchto kontrolách.  
8.3 Výstupní kontrola 
Tato kontrola bude spočívat v kontrole rovinnosti a svislosti omítek. Rovinnost 
budeme kontrolovat dvoumetrovou latí kde povolená odchylka je 2 mm.  
Dále provádíme vizuální kontrolu, kde kontrolujeme přímost a svislost hran, 
povrch omítky, která musí být bez viditelných prasklin a rýh od hladítka. Také 
kontrolujeme přídržnou omítek poklepem, drsnost, stejnoměrnost, přímost a čistotu 
koutů.  
Napojení omítky by mělo být po zatvrdnutí neznatelné. Zkontrolujeme také, zda 
nebyly poškozeny osazené prvky, jako např. okenní rámy.  
Kontrolu provede stavbyvedoucí za přizvání dozoru investora a o této kontrole 
provede zápis do stavebního deníku. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ: 
Je třeba dbát a důsledně dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle vyhlášky o 
bezpečnosti práce 591/2006 Sb., 362/2005Sb., 361/2001Sb. Při provádění vnitřních 
omítek musí být zajištěna bezpečnost nejen pracovníků stavební firmy, která práce 
provádí ale i chodců a ostatních. 
- Vedoucí čety bude organizovat práci co nejefektivněji a nejbezpečněji 
- Veškerý materiál bude zajištěn proti pádům 
- Každý zaměstnanec bude proškolen 
- Místo montáže musí byt dobře osvětleno 
- Každý pracovník musí dbát na zvýšenou pozornost pří práci na lešení, hrozí 
zde nebezpečí pádu a tudíž úrazu 
Stavební a udržovací práce - lešení a pomocné konstrukce pro práce ve výškách, 
prostředky osobního zajištění při provádění prací ve výškách:  
- ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení  
- ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce  
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Stavební stroje a zařízení:  
- ČSN 33 1500 Revize el. zařízení  
- ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání   
10. EKOLOGIE: 
Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň i 
podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou řádně 
revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit do 
kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat vyhlášku 
č.185/2001sb.(o odpadech) a 381/2001sb.(katalog odpadů). 
Stavební odpad:  
150101 Papírové a lepenkové obaly  0 odvoz na skládku  
150102 Plastové obaly  0 odvoz na skládku  
171802 Zbytky omítek  0 ekologická likvidace  
170604 Papírové pytle  0 odvoz na skládku  
170405 Síťoviny  0 odvoz na skládku 
  o – ostatní odpad 
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
1.1. O novostavbě 
Název stavby:  Bytový dům A1 – Slavkov u Brna – obytná zóna Zelnice 
Místo stavby: Obec Slavkov u Brna, část obce Zelnice, č.p. 354/49 
Katastrální území: Slavkov u Brna (okres Vyškov); 750301 
Dotčené parcely:  354/30, 354/31, 354/46, 354/47, 354/48 
Investor: Kaláb stavební firma s.r.o. 
 Vídeňská 15, 603 00 Brno 
 IČ: 187 77 538 
Objednatel: Ing. Arch. Tomáš Zlámal 
  Vídeňská 13, 603 00 Brno 
 IČ: 187 77 538 
Projektant: VHS ateliér s.r.o. 
 Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zodpov. projektant Ing. Jiří Švestka,  
 Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zastavěná plocha: 792,123 m2 
Rozdělení podlaží: 1 Podzemní podlaží 
 4 Nadzemní podlaží 
Užitná plocha: 1PP:  nebytová plocha: 572,0 m2  
 1NP –  8 bytů:  bytová plocha:  466,9 m2 
 
 nebytová plocha:  160,1 m2   
 2NP , 3NP – 9 bytů:  bytová plocha: 535,0 m2 
  nebytová plocha: 89,4 m2 
 4NP –  3 byty: bytová plocha: 293,8 m2 
   nebytová plocha: 283,4 m2  
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Jedná se o samostatně stojící bytový dům. Objekt se nachází v obci Slavkov u 
Brna, v části zelnice. Výškově je osazen na mírně svažitém terénu. Příjezdová 
komunikace je napojena z ulice Slovákova. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 
podzemní (suterén). Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce 
tl. 300mm. Obvodové steny jsou provedeny ze železobetonu a z keramických tvárnic 
35,6 P+D, vnitřní nosné stěny z akustických tvárnic 25 AKU P+D, vnitřní nenosné 
stěny pak z tvarovek 11,5 a 8 P+D. Stropy jsou monolitické železobetonové. Schodiště 
bude železobetonové deskové monolitické s nadbetonovanými stupni. Výtahy budou 
osobní s nosností 630kg, rychlost 1m/s. Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými 
střechami s atikami po celém obvodu, s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu a 
částečně svody po fasádách. HPV je v hloubce cca 2m pod úrovní terénu. Parcela 
bytového domu bude po dokončení stavebních prací zatravněna. 
1.2. O řešené technologii 
Většina podlah v objektu bude tvořena jako plovoucí s kročejovou izolací Isover 
(s rozvody vnitřních instalací) tl. 110 mm. Roznášecí vrstva bude provedena 
z anhydritového potěru. Budou provedeny dvě různé nášlapné vrstvy. Keramická dlažba 
ve společenských prostorách, v předsíních, koupelnách a WC. Designový vinil 
v obytných místnostech. Na stěnách bude podle druhu podlahy proveden buď 
keramický sokl, nebo dřevěná lišta. V místech změny nášlapných vrstev bude osazená 
přechodová lišta. Na schodišti bude položena keramická dlažba přímo na betonový 
podklad.  
2. MATERIÁLY: 
Při přejímce materiálu bude stavbyvedoucí vždy vyžadovat certifikát nebo 
schvalovací protokol. 
Celkové množstvy bylo spočítáno v programu Build Power 3 a možná kontrola je 




2.1 Výpis použitého materiálu pro provádění podlah 
Izolační deska ISOVER TF Profi 4,0  
Rozměry: 1000x600x40 mm 
Celkové potřebné množství: 1981,2 m2 
Obsah jednoho balení:  7 ks, 4,32 m2   
Počet balení: 472 balení,  
Rozměry balení: 1000x600x280 mm = 0,17 m3 
Podlahové dilatační pásky Isover N/PP  
Rozměry: 1000x100 mm, tl. 15 mm 
Celkové potřebné množství: 1449,98 m 
Počet kusů: 1500 ks 
Obsah jednoho balení: 20ks 
Počet balení: 75 balení 
Polyethylenová fólie  
Rozměry jedné role: 2x50 m = 100 m2 
Celková potřebná plocha: 2620,14 m2 
Počet rolí: 27 rolí 
Anhydritový potěr 
Celkové potřebné množství:  115,28 m3   
Počet Transmixů:  8 mixu (1 mix = 15 m3) 
Objemová hmotnost: 2100 kg/m3 
Spotřeba vody: 0,16 l/kg 
Celková hmotnost: 23 969 kg = 23,969 t  
Jednosložková hydroizolace  
Celkové potřebné množství: 178,2 m2 
1 kyblík obsahuje:  13kg, spotřeba cca 2kg/m2 
Počet kyblíků: 28 kyblíků 
Počet palet:  1 paleta (44ks=1paleta)  
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Celková hmotnost: 364 kg = 0,364 t 
Lepidlo Weber – flexi  
Celkové potřebné množství: 795,81 m2 
Obsah jednoho pytle:  25kg, spotřeba 4kg/m2 
Počet pytlů: 128 pytlů 
Počet palet: 3 palety (1 paleta = 42 ks) 
Hmotnost jedné palety: 1050 kg 
Celková hmotnost: 3200 kg = 3,2 t 
Jednosložkové lepidlo – elastic EC1, hybridní lepidlo 
Celkové potřebné množství: 1519,43 m2 
Obsah jednoho balení:  17 kg, spotřeba 0,95 kg/m2  
Počet balení: 85 balení 
Počet palet:  3 palety (33ks = 1paleta) 
Hmotnost jedné palety: 561 kg 
Celková hmotnost: 1445 kg = 1,445 t 
 
Designové vinyly Tilo - Dekor Dub Nox 
Rozměry: 1205x210x8 mm 
Celkové potřebné množství: 1519,43 m2 
Obsah jednoho balení:  6ks (1,52 m2), 15,884 kg 
Počet balení: 1000 balení 
Počet palet: 17 palet (1 paleta = 60 balení) 
Hmotnost jedné palety: 953 kg 
Celková hmotnost: 15884 kg = 15,884 t 
Keramická dlažba Rako Wood  
Rozměry: 148x598x10 mm  
Celkové potřebné množství:  795,81 m2 
Obsah jednoho balení  10ks (0,9 m2), 20,4 kg 
Počet balení: 885 balení 
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Počet palet: 14 palet (1 paleta = 64 balení) 
Hmotnost jedné palety: 1305 kg 
Celková hmotnost: 18054 kg = 18,054 t 
Spárovací malta Rako GF Dry – Manhattan 
Celkové potřebné množství:  795,81 m2 
Obsah jednoho balení:  20kg, spotřeba 0,5 kg/m2 
Počet balení: 20 balení 
Počet palet: 1 paleta (1 paleta = 47 balení) 
Celková hmotnost: 400 kg = 0,4 t 
Silikon Ceresit CS25 280 ml manhattan 
Potřebné množství: 295 ks 
Obsah jednoho balení: 0,280 kg 
Barva: šedá 
Parotěsná páska PE na fólie 
Rozměry: 50m/25mm 
Počet kusů: 185 ks  
2.2 Doprava:   
2.2.1 Primární 
Izolační desky budou pro její velké množství doručeny na stavbu zdarma 
dodavatelem. Budou složeny ručně u vjezdu do 1PP. 
Anhydrit bude dopraven pomocí speciální nákladního automobilu Transmix, který 
zaparkuje co nejblíže k objektu.  
Ostatní materiál bude dopraven pomocí valníku s rukou značky TATRA. Materiál 
bude složen před vjezdem do 1PP a následně dopraven pomocí nízkozdvižného 
paletového vozíku na místo skladování. Převzetí provede stavbyvedoucí, a převzetí 
zapíše do stavebního deníku. 
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Pro případný dovoz drobného materiálu bude mít stavbyvedoucí k dispozici 
automobil Peugeot Boxer. 
2.2.2 Sekundární 
Dopravu materiálu do určitých místností obstarají pomocní dělníci. Anhydritová 
směs bude dopravena do místnosti pomocí hadic, kterou budou napojeny na čerpadlo  
Transmixu.   
2.3 Skladování:  
Materiál bude uložen v 1PP na suché a čisté podlaze (již zhotoven hlazený 
železobeton s bezprašným nátěrem). Skladovací prostor musí být uzamykatelný a 
chráněný před stykem s kapalnou vlhkostí.  
Izolační desky jsou opatřeny igelitovým obalem – skladujeme přímo na zemi. PE 
fólie budou uloženy na paletách. Dlaždice budou uloženy do papírových krabic, které 
budou kladeny svisle lícní plochou k sobě na paletě. Vinylové desky jsou uloženy 
v papírových krabicích a uskladněny na paletách. Jednosložková hydroizolace a lepidla 
jsou uloženy přímo na zemi.  
3. PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ: 
Pracoviště přebírá dodavatel omítkových konstrukcí od generálního dodavatele 
stavby. Koordinaci jednotlivých řemesel zajišťuje generální dodavatel stavby ve 
spolupráci s jednotlivými dodavateli. 
 Před prováděním omítkových vrstev musí být dokončeny: 
- vodorovné nosné konstrukce, svislé nosné i nenosné konstrukce 
- svislé konstrukce opatřeny omítkami 
- objekt musí být zastřešen 
- dokončeny rozvody vedené podlahou a odzkoušeny 
Zkontroluje se připravenost stavby pro provádění podlahových konstrukcí a 
zapíše se převzetí stavby do protokolu. Záznam bude obsahovat nedostatky a termín 
jejich odstranění. Proběhne instruktáž pracovníků, kteří podpisem souhlasí s obecnými 
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podmínkami bezpečnosti práce. Dodavatel převzetím pracoviště potvrzuje, že přejímá 
odpovědnost za dění na pracovišti, zejména za škody, které tam mohou vzniknout všem 
účastníkům výstavby. O převzetí pracoviště se pořizuje důkladný zápis, v němž se 
všechny důležité skutečnosti zaznamenávají. 
4. PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
4.1. Všeobecné podmínky – klimatické podmínky 
Provádění vnitřních podlah bude za teplot větších +15°C. Vlhkost se bude 
pohybovat mezi 50-60%, u dlažeb 65%. Vlhkost podkladu 2,5-3,5%.  Vnější klimatické 
podmínky nijak neovlivní provádění omítek, jelikož pracovní proces probíhá ve 
vnitřních prostorách, které jsou kryty před účinky vnějších vlivů. Pro dosažení 
požadované teploty v zimě můžeme prostory vytápět. 
4.2. Pracovní podmínky po dobu provádění prací 
Přístupové cesty a montážní místo musí být udržováno v bezpečném a čistém stavu. 
Stavební plocha musí být uklizena a zbavena hrubých nečistot. Montážní prostor musí být 
dostatečně prosvětlen. Elektrická energie bude dodávána z vystavěné rozváděcí skříně 
(220/380 V) na daném stavebním prostoru u komunikace. Potřebnou vodu na mísení malty, 
čištění strojů a pomůcek bude odebírána z přípojky na vodovodní síť. Základní hygienické 
potřeby budou zajištěny mobilním WC a umývárnou TOI TOI.  Staveniště je chráněno 2 m 
vysokým plotem a uzamykatelnou bránou, aby bylo zamezeno vstupu nepovoleným 
osobám. Veškeré dopravní cesty budou vysypány recyklátem z cihel a betonu z důvodu 
čistoty dopravních prostředků a znečištění okolí staveniště. 
4.3. Instruktáž pracovníků 
Nedílnou součástí při zajišťování všech stavebních úkolů je zajištění maximální 
péče o ochranu zdraví při práci všech pracujících. Všichni pracovníci musí být 
seznámeni s technologickými předpisy a s projektovou dokumentací a následně 
proškoleni BOZP a PO. 
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Dále musíme zajistit proškolení příslušných pracovníků pro obsluhu použitých 
strojů. 
5. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ: 
Stavbyvedoucí – řídí průběh dané technologické etapy, zadává úkoly dle 
projektové dokumentace a harmonogramu, koordinuje jednotlivé profese, provádí 
veškeré kontroly, účastní se převzetí materiálů a vše zaznamenává do stavebního 
deníku. 
Mistr – podřízený stavbyvedoucímu, spolu se stavbyvedoucím zadává úkoly a 
kontroluje jejich správné provedení, koordinuje jednotlivé profese 
Podlahář, dlaždič – podřízený mistrovi, přebírá pokyny od mistra a 
stavbyvedoucího, zajišťuje připravenost podkladu, provádí samotné podlahy dle 
technologických předpisů a na základě odborné způsobilosti 
Pomocný pracovník – zajišťuje pomocné práce pro odborné pracovníky, 
především se stará o dopravu materiálu na určené místo, o správné skladování, o 
míchání směsi, úklid pracoviště a osvětlení prostoru. Pracovník musí být proškolen pro 
obsluhu všech strojů. 
Na stavbě bude probíhat dvousměnný provoz. Pracovníci v první směně budou 
pracovat od 6:00 – 14:00 hod. Druhá směna bude probíhat od 14:00-22:00 hod. 
Profese: Počet pracovníků: 
- Stavbyvedoucí 1 
- Mistr 1 
- Podlahář, dlaždič  4 
- Pomocný pracovník 4 
6. STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY: 
6.1. Stroje:  
Trans Mix 3.200 FE 8x4 - doprava anhydritového potěru 
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TATRA T810-1R1R26/351 – 6x6 Valník s rukou - doprava paletového materiálu 
Nákladní auto Peugeot boxer  - doprava drobného materiálu 
Nákladní automobil MAN 12.180 Kontejner 7T - odvoz stavebního odpadu 
Tahač MAN TGX 18.440 + návěs KRONE - doprava izolačního materiálu 
6.2. Elektrické nářadí:  
Ruční míchadlo Makita UT 121 
Úhlová bruska Makita GA 9020 RF 
Ruční kotoučová pila Makita HS7101 
Bruska BS 250 na anhydritový potěr 
Průmyslový vysavač Makita 446LX 
6.3. Ruční nářadí:  
nízkozdvižný paletový vozík 
řezací nůž  
speciální radlo  
zednická lžíce  
truhlík na lepidlo  
stavební kolečko  
gumová palice 
hliníková 2m lať 
zubová stěrka  
plastové křížky  
řezačka na dlaždice  





6.4. Měřící nářadí:  
83 
 
nivelační přístroj  
metr, vodováha 
výškové měrky  
laserová vodováha 
Samonivelační křížový laser DeWALT DW089KTRI multi line + stativ 
6.5. Ochranné pomůcky:  
Všichni pracovníci musí mít na sobě během pohybu na staveništi reflexní vestu, 
helmu a plnou obuv. Dále budou používat dle typu práce rukavice, ochranné brýle a 
sluchátka, roušky proti prachu, pracovní obuv s pevnou špičkou 
7. PRACOVNÍ POSTUP 
7.1 Příprava izolačního souvrství pod anhydritový potěr  
Zajistíme čistotu a suchost podkladu, která je tvořena železobetonovou 
monolitickou deskou.  
Klademe desky izolantu na vazbu. Dbáme na těsnou pokládku beze spár. 
V izolantu budou vedeny rozvody instalací. Musíme zajistit dokonalé obizolování.  
Po obvodu svislých konstrukcí provedeme montáž dilatačních pásu s navařenou 
separační fólií.   
Izolační desky překryjeme separační vrstvou – PE fólie. Pokládáme s přesahem 
cca 10 cm a ve spojích slepíme.  
Slepíme i se separační vrstvou na svislích konstrukcích. Musí vzniknout 
nepropustná vana. 
7.2 Pokládka anhydritového potěru 




Pomocí gumové hadice připojené k čerpadlu rozléváme anhydritovou směs. 
Musíme provádět postupně a rovnoměrně na předem připravený podklad. 
Po rozlití potěru následuje odvzdušnění a konečná nivelace. Použijeme speciální 
radlo. Zajistíme tím homogenní vrstvu bez vzduchových bublin. 
Následuje vysychání – pochůznost litého potěru je po 24 hodinách. Zatížení 
z 50% je možné po 5 dnech. Po dobu 48 hodin by nemělo docházet k přímému 
slunečnímu záření a teplotám vzduchu větším než 30°C. Poté by mělo nastat dostatečné 
větrání.  
7.3 Pokládka nášlapné vrstvy 
Před pokládkou musíme zjistit zbytkovou vlhkost anhydritového potěru. Pro 
parotěsné a dřevěné krytiny 0,5% a pro paropropustné 1%. 
Provedeme také zkoušku kvality potěru formou běžných zkoušek, např. poklepem 
kladívka, zkouška tvrdosti povrchu vrypem apod. 
Z důvodů odstranění nesoudržného anhydritového šlemu z povrchu potěru 
provedeme přebroušení. Jelikož všechny nášlapné vrstvy lepíme, musíme broušení 
provést. Povrch zbavíme prachu a nečistot.  
7.3.1 Pokládka keramické dlažby 
- V koupelnách před pokládkou rozetřeme hydroizolační stěrku. 
- Dlažba bude provedena na vazbu se spárováním o tl. 5 mm.  
- Ve směru kladení nainstalujeme laserovou vodováhu tak abychom zajistili 
přesný průběh a kolmost spár.  
- Naneseme lepidlo a stáhneme ho zubovou stěrkou. Tím je zajištěno 
rovnoměrné nanesení o požadované tloušťce. Kladení začneme od rohu podél 
stěny. Tloušťku spár zajistíme plastovými křížky.  
- Dlaždice se položí a poté se mírnými údery plastovou paličkou urovnají a 
poklepou do lepidla. Vodováhou zkontrolujeme rovnost dlažby. 
- Dořezávané dlaždice řežeme řezačkou a pokládáme stejným způsobem. 
- Po urovnání dlaždic se dlažba umyje.  
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- Po dostatečném zatvrdnutí lepidla (24 hod) na dlažbu naneseme spárovací 
hmotu a zatřeme šikmo přes spáry pomocí gumové spárovací stěrky. Poté se 
povrch dlažby očistí. 
7.3.2 Pokládka designového vinylu 
- Před pokládkou doneseme balení vinylu do místnosti, kde bude položena, aby 
si zvykla na klima v místnosti, kde by neměl mít vzduch teplotu menší než 
16°C a vlhkost vzduchu 40-60% 
- Na podlahu označíme čarou vzdálenost tří dílců od stěny. 
- Naneseme lepidlo EC1 (pouze na část na kterou budeme pokládat) pomocí 
ozubené špachtle – tvar zubu B5 
- Pokládání dílců začneme z levého rohu stranou s perem ke zdi. Dilatační 
klínky zakládáme podélně i čelně ke zdi. Položíme další dílec a dorážečem 
přirazíme k sobě, aby došlo k uzavření zámku spáry. Takto pokračujeme, až na 
konec řady, kde pomocí stahovacího páčidla dorazíme všechny spáry.  
- Druhou řadu zakládáme s přesahem minimálně 20 cm. Osadíme dílec do 
zámku a poklepeme z boku dorážečem tak, aby si dílec sám dosedl do zámku. 
Tímto způsobem pokračujeme, až k poslední řadě v místnosti, kde dořežeme 
podélné dílce elektrickou pilou a pomocí páčidla dorazíme spáry.  
8. JAKOST, KONTROLA A ZKOUŠENÍ: 
8.1 Vstupní 
V rámci vstupní kontroly je provedeno převzetí pracoviště a podkladů pro omítky 
se zápisem do stavebního deníku. 
Následně stavbyvedoucí kontroluje: 
- kontroluje se čistota a rovinnost podkladní konstrukce a bočních hran 
- kontroluje se požadovaný druh a množství dodaného materiálu 
- nezbytná je kontrola podkladu – max. přípustná vlhkost (4%), rovinnost (± 2 
mm/ 2 m), neporušenost. 
- kontrola osvětlení a větrání 
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- kontrola správného skladování materiálu 
- zápis do stavebního deníku 
8.2 Mezioperační:  
Kontrolu je nutno provádět po každém technologickém kroku omítání. Je nutné 
dodržovat technologické přestávky mezi prováděním různých vrstev. 
- kontrola použitého materiálu 
- kontrola každé provedené vrstvy podlahy 
- kontroluje se hlavně dodržení dilatačních spár a průběžně vzhled a přímost spár  
- kontrola vhodných podmínek pro kladení (teplota min. 15 °C) 
- kontrola položení, šířky spár a návaznost na stěnové konstrukce před 
olištováním 
- zápis do stavebního deníku 
8.3 Výstupní: 
Tato kontrola bude spočívat v kontrolování: 
- kontrola rovinnosti +- 2 mm/2m  
- rovinnost, stejnoměrnost a návaznost spár, přídržnost (zkouší se nejdříve po 28 
dnech) 
- vizuální kontrola podlahy 
- zápis do stavebního deníku a protokol o převzetí 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ: 
Každý člen čety musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a 
technologickým postupem, které se týkají jím prováděné činnosti.  
Z hlediska bezpečnosti práce musejí být respektovány především tyto dokumenty: 
- Předpis č. 591/2006 Sb.  - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
zde jsou závazné tyto přílohy: 
87 
 
  Příloha č. 1 - Další požadavky na staveniště 
  Příloha č. 2 - Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
  Příloha č. 3 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Předpis č. 362/2005 - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Stavební stroje a zařízení:  
- ČSN 33 1500 Revize el. zařízení  
- ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání   
10. EKOLOGIE: 
Při realizaci nebude negativně ovlivněno životní prostředí a bude chráněna zeleň i 
podzemní voda. Nebezpečný odpad se na stavbě nebude vyskytovat. Stroje budou řádně 
revidovány, tudíž nehrozí žádný únik oleje, či jiných látek. Odpad se bude třídit do 
kontejnerů umístěných přímo v označené zóně na staveništi. Budeme dodržovat 
vyhlášku č.185/2001sb.(o odpadech) a 381/2001sb.(katalog odpadů). 
1702 03  – Plastový obal  Odvoz do sběrného dvora 
17 15 01  – Papír  Odvoz do sběrného dvora 
20 30 30  – Směsný komunální odpad  Skládka  
17 02 01  – Dřevo Skládka  
  o – ostatní odpad 
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Název stavby:  Bytový dům A1 – Slavkov u Brna – obytná zóna Zelnice 
Místo stavby: Obec Slavkov u Brna, část obce Zelnice, č.p. 354/49 
Katastrální území: Slavkov u Brna (okres Vyškov); 750301 
Dotčené parcely:  354/30, 354/31, 354/46, 354/47, 354/48 
Zastavěná plocha: 792,123 m2 
Plocha parcely: 2551,258 m
2 
Rozdělení podlaží: 1 Podzemní podlaží 
 4 Nadzemní podlaží 
1.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané 
úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a 
mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště 
Před zahájením provádění etapy zdění příček, vnitřních omítek a podlahový 
konstrukcí musíme zajistit připojení na stávající inženýrské sítě. Napojení a rozvod 
inženýrských sítí byl proveden u předchozích etap, pouze zkontrolujeme správnost a 
neporušenost.  
Staveniště pro provádění vnitřních dokončovacích prací se bude nacházet přímo 
na parcele číslo 354/49. Objekt je ze třech stran obklopen pozemní komunikací a 
z jedné strany pozemky s rodinnými domy na parcelách 354/46, 354/47, 354/48. Před 
zahájením prací budou vytyčeny rohové body dotčených pozemků a následně vytyčeno 
staveniště. Daná etapa navazuje na předešlou etapu, kde bylo, jíž zhotoveno zařízení 
staveniště. Pro prováděnou etapu pouze upravíme staveniště. Při provádění 
dokončovacích prací budou už osazeny výplně otvoru. Objekt je tedy uzamykatelný. 
Výplně otvoru v místech stavebního výtahu budou osazeny až po vyzdění příček. 
Staveniště tedy oplotíme pouze v té časti, kde bude složen materiál, a kde budou 
probíhat přípravné práce (viz příloha č. 2). Na staveništi se nevyskytují žádné stávající 
stavby, stromy ani keře. Z předchozí etapy se na staveništi nachází obytné buňky pro 
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pracovníky, stavební výtah a plocha staveniště je zpevněná štěrkem pro pěší pohyb a 
recyklátem pro pohyb nákladních automobilů.  
Příjezd na staveniště bude zajištěn z ulice Slovákova. Oplocení staveniště je 
z dílců, které se dají rozpojovat. Rozpojované dílce budou opatřeny zámkem. Vstup na 
staveniště pro osoby bude z ulice Zelnice III, kde bude otevíratelný dílec oplocení 
opatřen zámkem. Na staveništi se budou moci pohybovat pouze osoby s povolením 
vstupu. 
1.2. Významné sítě technické infrastruktury 
Veškeré sítě veřejného charakteru budou již vytyčeny z minulé etapy oprávněnou 
osobou. Splašková a dešťová kanalizace bude napojena na stávající sít vedenou 
v komunikaci Slovákova. Napojení vodovodu, plynovodu a zdroj elektřiny bude z ulice 
Zelnice III. Při budování těchto přípojek byly již provedeny přípravy pro budoucí 
napojení staveniště na požadované sítě. 
1.3. Napojení staveniště na zdroj vody, elektřiny, odvodnění 
staveniště apod. 
Pro staveniště potřebujeme pouze elektrické napětí (400V a 230V) a přívod vody. 
Připojení na stávající sítě vedoucí do objektu bylo provedeno v minulé etapě výstavby. 
Napojení vody bude přímo z vodovodní šachty napojeno za vodoměrem a pro elektřinu 
je zde umístěn hlavní rozvaděč. Pouze zkontrolujeme správné napojení a vedení sítí po 
staveništi. Staveniště není nutné nijak zvlášť odvodňovat.  
1.4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích 
osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
Zajištění proti úmyslnému nebo nahodilému vniknutí na staveniště bude zajištěno 
oplocením a uzamykatelnými branami, které budou po dobu provádění uzavřena a mimo 
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pracovní dobu uzamčena. Objekt je opatřen uzamykatelnými dveřmi. Během celé doby 
výstavby objektu se na staveništi nepředpokládá pohyb osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace. Na oplocení budou osazeny cedule oznamující zákaz vstupu na staveniště pro 
nepovolané osoby. Na ulici Slovákova bude před křižovatkou, za kterou se odbočuje na 
staveniště, osazena ve spoluprácí s příslušným dopravním orgánem dočasná značka 
upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. 
1.5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 
veřejných zájmů 
Veškeré práce budou prováděny na pozemku stavebníka, aby nebyl narušen 
okolní provoz, bezpečnost na veřejných komunikacích a nebyly porušeny práva třetích 
osob.   
Z důvodu dodržování nočního klidu, bude provoz na staveniště probíhat pouze 
v denních hodinách a to v době od 6:00 do 22:00. Znečištění automobilu vyjíždějících 
ze staveniště není předpokládáno, protože veškeré plochy, po kterých se budou 
automobily pohybovat, jsou opatřeny a zpevněny násypem z recyklátu. 
1.6. Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a 
stávajících objektů 
Zařízení staveniště se bude skládat z dvou objektů. Venkovní zařízení staveniště, které 
se nachází za budovou a pro skladování materiálu v suchém prostředí využijeme již 
vybudované prostory a to v 1PP, které jsou opatřeny uzamykatelnými vraty. Vnější 
staveniště bude oploceno z mobilních dílců. Ty boudou osazeny do betonových patek a 
vzájemně spojeny sponou, aby nedošlo k rozpojení. V místě vjezdu na staveniště boudou 
dva dílce, které budou opatřeny kolečky a boudou plnit funkci brány (šířka 6,9 m, možno 
otevřít i čtyři dílce o šířce 13,8 m). Tyto dva dílce budou navzájem uzamykatelné.  
Na staveništi budou osazeny mobilní buňky pro stavbyvedoucího, mistra a pracovníky, 
které budou sloužit jako kancelář nebo šatny.  Dále pak mobilní WC se zásobníkem na 
fekálie. Tyto buňky zde budou jíž z minulé etapy výstavby. Na staveništi bude také prostor 
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pro míchací centrum, stavební výtah a uskladnění materiálu. Všechna zařízení boudou 
vyznačeny v situaci zařízení staveniště, včetně rozvodů staveništních přípojek.  
Pracovníci budou dojíždět osobními automobily. Parkování bude zajištěno na již 
zhotoveném parkovišti na ulici Zelnice II a na ulici Zelnice III. Parkoviště je součástí stavby 
Bytového domu A1 ve Slavkově u Brna. 
1.7. Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
V průběhu výstavby nebudou na zařízení staveniště umisťovány objekty 
vyžadující ohlášení. 
1.8. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 
BOZP, plán BOZP při práci na staveništi podle zákona o 
zajištění dalších podmínek BOZP 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 
příslušných zákonů a nařízení. Jedná se především o:  
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Stanovení podmínek ochrany zdraví při práci  
Všechny osoby pohybující se na staveništi musí používat předepsané bezpečnostní 
prvky. Jedná se především o pevnou obuv, helmy a reflexní vesty. Odpovědnost za 
bezpečnost spočívá na stavbyvedoucím nebo jiné odpovědné osobě. 
1.9. Podmínky pro ochranu ŽP ve výstavbě 
V průběhu výstavby se nepředpokládá ohrožení životního prostředí. Materiály a 
suroviny, které budou použity pro realizaci bytového domu, musí být z hlediska vlivu 
na životní prostředí zcela nezávadné. Likvidaci zbylého materiálu použitého v 
konstrukcích společně s dalším odpadem ze stavby zajistí dodavatel stavby. Likvidace 
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odpadu se bude řídit platnými předpisy a zákony o likvidaci odpadu. Demontovaný 
materiál bude uložen do kontejneru a následně bude odvezen na skládku nebo k 
recyklaci. Musí se třídit podle katalogu odpadu, který stanovuje vyhláška č 381/2001 
Sb. a podle toho s nimi musí být dále nakládáno.  
Během výstavby musí být používány jen stroje a zařízení v náležitém technickém 
stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných a jiných nebezpečných látek do půdy, 
popř. do podzemních vod. Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. 
pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 
odfouknutí. 
Musíme dodržovat požadavky těchto zákonů a norem: 
- Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí, v platném znění  
- Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech, v platném znění  
- Nařízení vlády č. 9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku  
- Zákon č. 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích, v 
platném znění 
1.10. Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích 
termínů. 
Předpokládané datum zahájení etapy je srpen 2016. 
Předpokládaná doba provádění prací je 4 měsíce. 
Jednotlivé etapy budou probíhat následovně: 
a) Vyzdění vnitřních nenosných konstrukcí 
b) Zhotovení omítek (po dokončení rozvodů) 
c) Zhotovení podlahových vrstev roznášecích 
d) Lepení obkladů 
e) Montáž sádrokartonových podhledů (po dokončení mokrých procesů) 
f) Montáž nášlapné vrstvy podlah (dlažba, vinyl) 
g) Provedení malby 
h) Montáž vybavení bytů 
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2. OBJEKTY A POTŘEBNÁ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
2.1. Správní objekty 
Kancelářské objekty, šatny pro pracovníky 
Pro stavbyvedoucího, mistra a pracovníky budou na staveništi umístěny obytné 
kontejnery STG typu OK01 - Obytný kontejner 20` se základním vybavením, včetně 
elektroinstalace a topení.
 
Obrázek 4 - Nákres obytného kontejneru  
 
Nosná konstrukce:  
Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými 
prvky s otvory podle ISO normy. Možnost ukládání a montáže na sebe (do 3 poschodí).  
Rozměry:  
Délka:  6055 mm venkovní / 5855 mm vnitřní  
Šířka:  2435 mm venkovní / 2235 mm vnitřní  
Výška:  2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní  
Podlaha: 
 Pozinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu - minerální vlna, 
tloušťka 100 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami - PE – fólie (parotěsná 
zábrana) - voděodolná dřevotřísková deska V 100, tloušťky 19 mm - PVC podlahová 




Lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm - minerální vlna, 
tloušťky 80 mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami - laminovaná 
dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů  
Střecha:  
Pozinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm - minerální vlna, tl. 100 mm - podhled 
laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů, - 
nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2 45  
Dveře:  
Oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované 810x1970 mm,  
Okno: 
Plastové okno s izotermickým sklem 1200 x 1200 mm (bílé),otvíravé - opatřeno 
ocelovou mříží Montáž: Kontejnery se pokládají na rovný betonový podklad. Na 
manipulaci je potřebný jeřáb. 
2.2. Sanitární objekty 
Na staveništi bude umístěn pouze jedno mobilní WC typu TOI TOI se 
zásobníkem fekálií.  
 
Obrázek 5 - Mobilní WC typu TOI TOI 
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2.3. Ostatní objekty a zařízení staveniště 
Skládky materiálu 
Skládky materiálu budou v 1PP pro materiál, který musí být v suchém prostředí, a 
pro ostatní materiál na vnějším zařízení staveniště, kde bude rozprostřena zhutněná 
vrstva recyklátu tl. 250 mm. Na vnějším skladovacím prostoru bude místo se speciálně 
zpevněnou plochou pro usazení dvou sil na omítkové suché směsi o rozměrech 3x3 m, 
viz příloha č. 2 
Staveništní komunikace 
Staveništní komunikace o šířce 1200 mm, bude tvořena kamenivem frakce 16/32 
tl. 100 mm. Ostatní komunikace, budou již opatřeny betonovou dlažbou. Komunikace 
pro pohyb nákladních automobilů bude opatřena vrstvou recyklátu tl. 250 mm. 
Parkování pro potřeby stavby 
Parkovací plochy pro osoby pracující na stavbě budou již vybudované v předchozí 
etapě. Povrch parkovacích ploch bude ze speciálních betonových zatravňovacích 
dlaždic Lora, které budou mít šířku spáry 11 mm vyplněnou kamenivem. Celkem zde 
bude 11 parkovacích míst a 2 bezbariérová parkovací místa. 
Oplocení staveniště 
Staveniště bude oploceno mobilními dílci o výšce 2 m. Dílce jsou tvořeny 
trubkami a dráty, které jsou pozinkované. Rozměry dílce jsou 3450x2000 mm, tl. drátu 
je 4 mm horizontálně a 3 mm vertikálně, tl. trubky je 30 mm horizontálně a 42 mm 
vertikálně. Dílce osazujeme do betonových patek osazených na zemi a vzájemně je 
spojujeme ocelovými svorkami. Oplocení je dodáváno i se speciálními dílci, které jsou 
opatřeny kolečky ve spodní části. Tyto dílce pak plní funkci vstupní brány o šířce 6,9 m 
(popř. možnost otevření 4 dílu o šířce 13,8 m). Všechny brány musí být uzamykatelné. 




Kontejnery na odpad 
Na staveništi se nacházejí tři kontejnery na odpad, který bude vznikat během 
stavebních procesů (např. obalové materiály a jiné). Veškerý odpad je tříděný a bude s 
ním nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákonem č. 
383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Kontejnery budou odváženy 
vozidly s kontejnerovou nástavbou. 
Osvětlení staveniště 
Osvětlení staveniště bude zajištěno reflektory, které budou umístěny na 
stavebních buňkách nebo na provizorních dřevěných sloupcích. Reflektory budou 
napojeny na rozvaděč. 
Stavební výtah 
Na staveništi bude umístěn stavební výtah Geda 1200Z/ZP s nosností 1500 kg. 
Umístění na staveništi – viz příloha č. 2 – SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Rozměry a upřesněná nosnost – viz část KATALOG POUŽITÝCH STROJŮ 
 Míchací centrum 
Na staveništi bude pro provádění zdění příček umístěna stavební míchačka 
SCHEPPACH 180. K míchacímu centru bude doveden přívod vody a elektřiny. 
Ostatní informace o míchačce - viz KATALOG POUŽITÝCH STROJŮ 
Sila na omítkové směsi 
Na staveništi budou po dobu provádění omítek umístěny dvě sila od firmy Baumit. 
Jedno silo bude na podnístřik omítek. Druhé silo bude na omítkovou směs Baumit MPI 
25. Sila budou umístěny na zpevněné ploše tak, aby k nim byl zajištěn přístup pro 
doplňování směsi a po skončení prací mohly být odvezeny. K silům musíme zajistit 
přívod elektrické energie.  
Umístění na staveništi – viz příloha č. 2 - SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 




Základní požadavky pro umístění sila na stavbě: 
Stavebník musí na stavbě zajistit plochu pro umístění mobilního sila a 
přístupovou cestu. Plocha musí být dostatečně únosná (43 t). Vjezdy, poklopy, chodníky 
atd. musí být v takovém stavu, aby je nemohla nákladní auta poškodit.  
Obrázek 6 – Požadavky pro umístění sila na stavbě 
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 Informační tabule 
Na hranici staveniště budou umístěny informační a zákazové tabule. Tyto tabule 
obstará zhotovitel stavby. 
 
Obrázek 7 - Příkazová a informační značka na vstupní bráně staveniště 
Na ulici Slovákova bude před staveništěm a za staveništěm umístěna značka 
informující projíždějící automobily výjezdu a vjezdu automobilů na staveniště. 
                
                    
Obrázek 8 - Informační tabule    Obrázek 9 - Informace pro chodce 
pro motorová vozidla 
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3. ZDROJE PRO VÝSTAVBU 
Elektrická energie 
Staveniště bude napojeno na síť NN z nově vybudované elektroměrové 
přípojkové skříně MX2. Z ní bude elektřina rozvedena po staveništi pomocí mobilních 
staveništních rozvaděčů. 
Stanovení maximálního zdánlivého příkonu pro řešené technologické etapy  
S = (K / cos µ) * (β1 * ∑P1 + β2 * ∑P2 + β3 * ∑P3)  
S - maximální současný zdánlivý příkon (kW)  
K - koeficient ztrát napětí v síti (1,1)  
β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů (0,7)  
β2 - průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení (1,0)  
β3 - průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení (0,8) cos µ - průměrný 
účiník spotřebičů (0,5 - 0,8)  
P1 součet štítkových výkonů elektromotorů (kW)  
výtah - 5,5 kW  
míchačka – 0,8 kW 
silomat – 8,1 kW 
omítačka – 5,5 kW 
ruční nářadí při příčkách – 8,3 kW 
ruční nářadí při omítkách – 1,92 kW 
ruční nářadí při podlahách – 9,32 kW  
P2 součet výkonů venkovního osvětlení (kW)  
reflektor – 2 x 0,5 = 1 kW  
P3 součet výkonů vnitřního osvětlení (kW)  
osvětlení - 0,6 kW  
osvětlení buněk – 0,46 kW 
Příčky: S= (1,1 / 0,7) * (0,7 * 14,6 + 1,0 * 0,5 + 0,8 * 1,06) = 18,6 kW 
Omítky: S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 15,52 + 1,0 * 0,5 + 0,8 * 1,06) = 19,5 kW 
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Podlahy: S = (1,1 / 0,7) * (0,7 * 9,32 + 1,0 * 1,0 + 0,8 * 1,06) = 12,8 kW  
Spotřeba vody 
Rozvod vody po staveništi bude napojen přímo ve vodovodní šachtě za 
vodoměrem. Voda bude potřeba k míchání malty na omítání, zdění a pro výrobu 
anhydritových potěrů. Dále pak na míchání lepidel a umývání nářadí.  
Qn = (Pn * kn) / (t * 3600)  
Qn - vteřinová spotřeba vody  
Pn - spotřeba vody v litrech / den (směna 8 hod.)  
Kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu (1,6 anebo 2,7)  
Potřeba užitkové vody: Pn 
- příčky:  míchání zdící malty:  295,2 l  (20 l/den) 
 míchání lepící malty: 231,0 l  (20 l/den) 
 Celkem příčky: 526,2 l  (40 l/den) 
- omítky:  míchání omítek:  39 866, 2 l (886 l/den) 
 míchání přednástřiku: 22 938, 4 l (1638 l/den) 
 Celkem omítky: 62 804, 5 l (2524/lden) 
- podlahy:  míchání lepidel:  704,0 l  (64 l/den) 
 voda pro anhydrit: 38 350, 4 l (9587 l/den) 
 Celkem podlahy: 39 054, 4 l (9652 l/den)  
- ošetřování nářadí:  200 l/den  
Výpočet potřeby vody:  
Qn = (40 * 1,6 + 2524 * 1,6 + 9652 * 1,6 + 200 * 2,7) / (16 * 3600) = 0,349 l/s 
Pracovníci na staveništi, bez sprchování:  
30 l/os. - cca 22 os. = 620 l  
Qn = (620 * 2,7) / (16 * 3600) = 0,029 l/s  
Celková max. potřeba vody:  0,349 + 0,029 = 0,378 l/s => DN 25 
Pro některé práce bude potřeba požadovaný průměr DN 20 (3/4). Průměr hadic bude 




4. PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PRACOVNÍKŮ 
Maximální předpokládaný počet pracovníků pracujících zároveň na staveništi při 
provádění technologických etap je 19 osob. 
Profese:  
Stavbyvedoucí  1  
Mistr 2   
Zaučení pracovníci   8 
Pomocní stavební dělníci  8 
Návrh buněk pro zaměstnance:  
Stavbyvedoucí obývá sám jednu stavební buňku o ploše 13 m2  
Mistři obývají jednu stavební buňku o ploše 13 m2 
Potřebný prostor pro zbytek pracovníku je: 1 pracovník 1,25 m2 16 pracovníků 20 m2  
min. 2 buňky šaten o ploše jedné buňky 13 m2, 1x mobilní WC 
5. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Viz příloha č. 2 – SITUACE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
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Viz příloha č. 4 – ČASOVÝ PLÁN TECHNOLOGICKÉ ETAP
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 
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1. AUTMOBILOVÁ DOPRAVA 
1.1. TATRA T810-1R1R26/351 – 6x6 Valník s rukou 
Nákladní automobil TATRA bude na stavbě použit pro přepravu materiálu na 
paletách. Pro dělící konstrukce to budou tvárnice Porotherm 11,5 P+D, Porotherm 11,5 
AKU, Porotherm 8, Ytong tl. 100 mm, Ytong tl. 50 mm, překlady 115x71x1250, zdící 
malta Cemix, lepící malta Weber. Pro podlahy jednosložková izolace, lepící malta 
Weber, jednosložkové lepidlo, desénové vinyly Tilo, keramická dlažba a spárovací 
hmota. Tento materiál bude dovezen na stavbu a složen na určené místo. Tvárnice na 
venkovní skládku (viz situace zařízení staveniště) a pytlový materiál složen před 
vjezdem do 1PP, kde bude následně nízkozdvižným paletovým vozíkem dopraven na 
skladovací místo. 
 
Obrázek 10 - Tatra T810 – 6x6 Valník s rukou 
 
 
Obrázek 11- Tatra T810 - technické parametry  
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Technické parametry vozu: 
Motor:  Renault Dxi 7, EURO 5, 195 kW, 1 200 ot/min  
Převodovka:  ZF 6S 1000 TO, synchronizovaná  
Kabina:  2dveřová, sklopná, sedadla 1 + 2  
Rozvor:  3540 + 1200 mm  
Max. tech. příp. hmotnost:  15 500 kg  
Stoupavost při 15500kg:  100 %  
Užitečné zatížení:  8 500 kg (podvozek)  
Max. rychlost:  85 km/hod s omezovačem rychlosti  
Nástavby:  valník s rukou  
Rozměr korby:  4660 x 2470 mm 
Přepravované množství: 
Automobil bude přepravovat 8 palet naráz, které doveze ze stavebnin vzdálených 
19,5 km od objektu.  
Příčky: 
Porotherm 11,5 P+D: 101 palet (116,913 t)  
Porotherm 11,5 AKU: 15 palet (19,997 t) 
Porotherm 8: 18 palet (20,688 t) 
Překlad PTH 11,5: 3 pakety (1,679 t)  
Ytong tl. 100 mm: 30 palet (0,556 t)  
Ytong  tl. 50 mm: 26 palet (14, 729 t) 
Zdící malta Cemix: 2 palety (1,64 t) 
Lepící malta Weber: 1 paleta (1,05 t) 
Celkem: 193 palet, 3 pakety 
Podlahy: 
Keramická dlažba Rako: 14 palet (18,054 t) 
Designový vinyl: 17 palet (15,884 t) 
Spárovací malta: 1 paleta (0,4 t) 
Jednosložkové lepidlo: 3 palety (1,445 t) 
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Lepidlo Weber: 3 palety (3,2 t) 
Jednosložková hydroizolace: 1 paleta (0,365 t) 
Celkem: 39 palet 
Počet jízd 
Pro příčky: 25x 
Pro podlahy: 5x 
Doba trvání jedné cesty: 
Délka trasy:  19,5 km = 2x19,5 = 39 km jedna trasa 
Průměrná rychlost:  75km/h 
Nakládka/vykládka: 30 min 
Doba jedné trasy: 32 min 
Celkem: 1 h 32 min 
1.2. Trans Mix 3.200 FE 8x4 
Nákladním automobilem Trans Mix, bude na stavbu dovážen materiál na výrobu 
anhydritové podlahy o celkovém množství 114,138 m3. Počet dodávek na 
požadované množství bude 8 mixů. Dopravu zajistí firma se sídlem v Brně o 
vzdálenosti 21,5 km. 
 




Obrázek 13 - TransMix  
 
Technické parametry vozu: 
Provedení:  3 - nápravový návěs, se sklápěcí korbou 
Pohon:  4 válcový dieselový motor DEUTZ, D 20 11 L04 
42,5 kW  
  2.300 ot./min, olejem chlazený 
Dopravní čerpadlo:  Šnek typu 7515 (max. velikost zrna 8 mm) 
Zásobník na přísadu:  16 m3 
Zásobník na pojivo:  9 m3 
Nádrž na naftu:  110 litrů 
Nádrž na míchání a vážení:  400 litrů 
Hladina hluku:  100 dB  
Rozměry (d/š/v) v mm:  10 675 x 2 520 x 3 250 
1.3. Sedlový tahač MAN TGX 18.440 + návěs KRONE 
Nákladní automobilová souprava dopraví na staveniště izolační materiál pro 
podlahové konstrukce. 
Technické parametry vozu: 
Výkon: 440 HP 
Rozměry návěsu (š/d/v): 2,48 x 13,6 x 2,78 m 





Obrázek 14 -  Sedlový tahač MAN TGX 18.440 
Celkový počet přepraveného materiálu:  80,24 m3 
Automobil pojede pouze jednou a dopraví celkové potřebné množství. 
1.4. Mercedes Benz Actros 3248 K 
Nákladní automobil bude 
použit na přivezení a 
odvezení sil použitých na 
stavbě. Celkem 2 sila, která 
budou průběžně doplňována. 
Silo se strojem, bude mít 
hmotnost 3,5 t. Sila, budou 




Obrázek 16 - Mercedes Benz Actros 3248 K – technické parametry 




Technické parametry vozidla: 
Provedení: 4 – nápravový automobil, se sklápěcím zařízením pro silo 
Nosn. předních náprav: 12,6 t 
Nosn. Zadních náprav: 20 t  
1.5. Mercedes Benz Actros 1884 
Nákladní automobil je speciálně upraven na dopravu volně ložené směsi omítek. 
Automobil se skládá s tahače a návěsu v podobě cisterny. Bude použit na doplnění 
omítkové směsi do sil uložených na staveništi.  
 
Obrázek 17 - Mercedes Benz Actros 1884  
Celkové potřebné množství: 
Silo bude naplněno 12 t již při prvním složení. 
Baumit MPI 25: 133 t (145 – 12 =133 t) 
Baumit VorSpritzer: 75,4 t (87,4 -12 = 75,4 t) 
Počet doplnění: 
Jedno doplnění obsahuje 28 t materiálu. 
Baumit MPI 25: 5 doplnění (4x28 t, 1x21 t) 
Baumit VorSpritzer: 3 doplnění (2x28 t, 1x19,4 t) 
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Technické parametry vozidla: 
Výkon: 320 kW (435 koní) při 1800 ot/min 
Objem cisterny: 28 t 
1.6. Peugeot Boxer  
Automobil, bude sloužit stavbyvedoucímu na dopravu drobného materiálu a 
menších strojů. Materiál bude vykládán ručně. 
 
Obrázek 18 - Peugeot Boxer  
Technické parametry vozu: 
Motor: 2,2 HDI, 130 k 
Délka: 5998 mm 
Šířka: 2050 mm 










1.7. Nákladní automobil MAN 12.180 Kontejner 7T 
Automobil bude použit na odvoz kontejnerů na odpad, které budou uloženy na 
stavbě. 
Technické parametry vozidla: 
Výkon: 132 kW 
Povolená hmotnost: 12 t 
Nosnost:  7 t 
Délka: 8050 mm 
Výška: 3340 mm 
Šířka: 2330 mm 
2. STAVEBNÍ STROJE 
2.1. Sloupový výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Výtah bude připevněn k lešení a bude použit na vertikální přepravu osob a 
materiálu. 
Technické parametry výtahu:  
Nosnost osob: 1200 kg 
Nosnost nákladu: 15000kg 
Příkon: 380 V – 50 Hz 
Rychlost zdvihu: 30 m/min 
Max. výška zdvihu: 100 m 
Výkon motoru: 2 x 5,5 kW 
Rozměry plošiny: 1,45 x 2,0 x 1x1/1,8 m 
2.2. Stavební míchačka SCHEPPACH 180 
Stavební míchačka bude použita na míchání zdící malty Cemix. 
Obrázek 19 - Nákladní automobil MAN 12.180 
Obrázek 20 - Sloupový výtah 




Objem bubnu:  180 l 
Typ motoru:   230 V/ 50 Hz 
Příkon: 800 W 
Otáčky:   2750 (ot/min) 
Třída ochrany:  IP 45 D 
Hmotnost:   64 kg 
Rozměry:   126 x 85 x 140 cm 
2.3. Pneumatický dopravník PFT silomat trans plus light 
Silomat bude sloužit na přepravu suché směsi ze sila ke stavební omítačce. 
Dopravník je pojízdný pro usnadnění přepravy. K přístroji bude dodána 
dostatečné dlouhá hadice. 
Technické parametry: 
Výkon: 8,1 kW 
Dopravované množství:  20 kg/min 
Dopravní vzdálenost: 140 m 
Hmotnost: 283,5 kg 
Rozměry (d/š/v):       1100/800/835 mm 
Přívod proudu: 32 A 400 V trojfázový proud, 50 Hz  
 rozdělovač na staveništi, nutný jistič 30 mA 
2.4. Strojní omítačka PFT G4 FU  
Strojní omítačka bude na stavbě umístěna vždy v omítané místnosti a bude sloužit 
na míchání a nanášení omítkové směsi na stěny a stropy. Ke stroji se připojí zdroj 
vody, suché směsi a elektrická energie. Omítačka bude vybavena dostatečné 
dlouhou hadicí. 
Obrázek 21 – Stavební míchačka 
SCHEPPACH 180 
Obrázek 22 - Pneumatický 




Výkon: 5,5 kW 
Napájení: 230 V 
Výkon čerpadla: 22 l/min 
Dopravní vzdálenost: 15 m 
Přívod vody: 3/4 
Objem zásobníku: 145 l 
 
2.5. Transportní zásobník SILOsystém S22/2 
Transportní silo bude na staveništi umístěno na zpevněné a dostatečné únosné 
ploše. Bude využíváno při omítání. Na silo bude napojen silomat, který dál 
dopraví směs k omítačce. 
Popis transportního sila: 
1 – tlakový bezpečnostní 
poklop 
2 – bezpečnostní matice 
3 – bezpečnostní matice 
4 – bezpečnostní matice 
5 – pojistný ventil 
6 – manometr 
7 – ventil 
8 – GEKA spojka 
9 – kulový ventil 
10 – plnící vedení 
11 – odvzdušňovací vedení 
12 – traverza 
13 – transportní kapsa 
14 – výrobní štítek 
15 – držák vibrátoru 
Obrázek 23 - Strojní omítačka PFT G4 FU 




Celková výška: 7150 mm 
Průměr válce zásobníku: 2500 mm  
Půdorys podstavy: 2500x2500 mm 
Celková hmotnost: 2800 kg 
Výška vyprazdňovaní: 1165 mm 
Celkový objem: 22 000 l 
Max. provozní tlak: 0,2 MPa 
Max. zkušební tlak: 0,3 MPa 
Max. provozní teplota: 60°C 
Min. provozní teplota: 0°C 
3. RUČNÍ STROJE 
3.1. Ruční míchadlo Makita UT 121 
Ruční míchadlo bude využíváno na míchání lepící směsi Weber a SpeedFix pro 
lepení dlažby a omítkových rohových lišt. 
Technické parametry:  
Příkon: 960 W 
Hmotnost: 3,1 kg 
Otáčky na prázdno: 600 otč./min 
Upnutí: M14 






Obrázek 25 - Transportní  zásobník 
SILOsystém S22/2 
Obrázek 26 - Ruční míchadlo 
Makita UT 121 
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3.2. Úhlová bruska Makita GA 9020 RF 
Bruska bude používána na přesné zakracování omítkových lišt a na výřezy 
v keramických dlažbách. 
Technické parametry: 
Příkon: 2200 W 
Otáčky na prázdno:  6600 otč./min 
Průměr kotouče: 230 mm 
Hmotnost: 5,8 kg 
3.3. Ruční kotoučová pila Makita HS7101 
Kotoučová pila bude používána na zakracování designových vinylů Tilo. Popř. na 
zakracování dřevěného materiálu. 
Technické parametry: 
Příkon: 1400 W 
Otáčky na prázdno: 5500 otč./min 
Hmotnost:  4 kg 
Zdvihová výška: 26 mm 
Pilový kotouč: průměr 190 mm 
3.4. Elektrická pila na tvárnice DeWALT DWE398 
Pila bude na stavbě používána na 
dořezávání tvárnic Porotherm a Ytong. 
Technické parametry: 
Příkon: 1700 W 
Výkon: 900 W 
Hmotnost: 5,5 kg 
Počet zdvihu: 3000 z/min Délka 
lišty: 430 mm 
Obrázek 27 - Úhlová bruska Makita GA 9020 RF 
Obrázek 28 - Ruční kotoučová pila 
Makita HS7101 
Obrázek 29 - Elektrická pila na 
tvárnice DeWALT DWE 398 
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3.5. Bruska BS 250 na anhydritový potěr 
Bruska bude použita na obroušení vzniklého 
šlemu na povrchu anhydritového potěru po 
vyschnutí. 
Technické parametry: 
Příkon: 2200 W 
Pracovní šířka: 250 mm 
Počet otáček: 1440 otč./min 
Váha: 70 kg 
3.6. Průmyslový vysavač Makita 446LX 
Vysavač bude sloužit na odstraňování 
prachových nečistot vzniklých v průběhu 
výstavby. Hlavně při broušení anhydritového 
potěru. 
Technické parametry: 
Příkon: 1500 W 
Max. průtok vzduchu: 3600 l/min 
Objem nádrže: 27 l 
Hmotnost: 9,9 kg 
Hlučnost: max. 62 dB 
3.7. Samonivelační křížový laser DeWALT DW089KTRI multi 
line + stativ 
Laser bude sloužit pro přesné zaměření výškové úrovně anhydritového potěru. 
Dále se pak může využít i při dláždění pro přesné dodržení spár. 
Technické parametry: 
Třída laseru:  2, < 1 mW 
Přesnost:  +/- 0,3 mm/m 
Obrázek 30 - Bruska BS 250   
Obrázek 31 - Průmyslový vysavač 
Makita 446 LX 
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Počet paprsků:  3 
Směr paprsků:  vert./horizontální 
Viditelnost laseru:  15 m 
Napájení:  4,5 V - 3 baterie AA 
Připojení stojanu:  1/4" 
Hmotnost (s bateriemi): 0,8 kg 
Šířka:  80 mm 
Délka:  135 mm 
Výška:  145 mm 
3.8. Řezačka TOP LINE PRO ROBUST 321-5 
Řezačka bude využívána na dořezávání dlažby a obkladů. 
Technické parametry: 
Hliníková zákl.deska:  440x440 mm   
Délka řezu:  630 mm 
Maximální tloušťka:  16 mm 
Hmotnost:  12,4 kg 
3.9. Nízkozdvižný paletový vozík 
Vozík bude používán k dopravě 
materiálu na paletách z vjezdu do 
1PP do podzemních garáží. 
Technické parametry: 
Nosnost: 1680 kg 
Zdvih: 122 mm 





Obrázek 32 - Samonivelační křížový 
laser DeWALT 
Obrázek 33 - Řezačka TOP LINE PRO 
ROBUST 
Obrázek 34 - Nízkozdvižný paletový vozík  
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4. RUČNÍ NÁŘADÍ 
- zednická lžíce  
- plastové vědra na lepící hmoty  
- pomocné hliníkové latě na ostění 
oken  
- zednické kladívko  
- nerezové hladítko 
- hladítko filcové  
- hliníkové stahovací latě  
- pracovní lešení 
- zednická štětka 
- zednická špachtle  
- ocelové skoby  
- strhávací trapézová lať 2,5 m  
- hliníková škrabka 
- nerezový hřeben  
- míchací vrták 
- plastová palice 
- lopata 
- zednická šňůrka 
 
- míchací vrták 
- řezací nůž  
- speciální radlo na anhydrit 
- zednická lžíce  
- truhlík na lepidlo  
- stavební kolečko  
- gumová palice 
- vytlačovací pistole 
- hliníková 2m lať 
- plastové křížky  
- čistíce nástroje na dlaždice  
- gumová stěrka 
- ozubená špachtle 
- dřevěný dorážeč 
- ocelové páčidlo 
 
5. DALŠÍ MĚŘÍCÍ POMŮCKY 
- vodováha 
- svinovací metr 





- tesařská tužka 
6. OCHRANNÉ POMŮCKY 
- Pracovní oděv 
- Pevná pracovní obuv 





- Reflexní vesta 
- Nákolenice 
- Chrániče sluchu 
- Brýle 


















VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 
V BRNĚ 






 FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE,  
MECHANIZACE A ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY,  
MECHANIZATION AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 




AUTOR PRÁCE                   MICHAL ŠMERDA  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BARBORA KOVÁŘOVÁ, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
BRNO 2015        
  
  č.p. 
Název 
kontroly 

























úplnost, rozsah, kontrola a 





ČSN 01 3481 
SV 
TDI                    
M  
jednorázově vizuálně zápis do SD   
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měření nivelačním přístrojem, 
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zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
přesnost osazení Datum: Datum: Datum: 
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ČSN 72 2600 
SV 











Jméno: Jméno: Jméno: 
množství materiálu, poškození,  Datum: Datum: Datum: 





kontrola uskladnění palet, malt  
ČSN EN 
1996-2          
ČSN 26 9010  
SV 
M 
průběžné vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






pro zdění - 
klimatické, 
pracovní 










zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
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zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Vytyčení bodů hran a lomů zdiva Datum: Datum: Datum: 
 






Kontrola založení první řady, 
ČSN  EN 
1996-2 
SV                      





zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
kontrola osazení zdiva v rozích Datum: Datum: Datum: 
 









SV                      





zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
maltou, kontrola výplně spár 
před 
Datum: Datum: Datum: 















zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




Kontrola umístění a rozměry 
ČSN EN 
1996-2 
SV                      







zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
otvorů (dveře…) dle PD Datum: Datum: Datum: 
 
Podpis: Podpis: Podpis: 
  







SV                      







zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Kontrola osazení překladů Datum: Datum: Datum: 
 




Kontrola rozměrů, kontrola 
ČSN EN 
1996-2 
SV                      










Jméno: Jméno: Jméno: 
rovinnosti a svislosti zdiva Datum: Datum: Datum: 
 
























zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
zděných k-cí, kontrola vazeb, Datum: Datum: Datum: 












vizuálně zápis do SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
správné provedení Datum: Datum: Datum: 
 












zápis do SD 
+ změny do 
PD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
svislosti a rovinnosti zdiva Datum: Datum: Datum: 










          
Tabulka 2 - Kontrolní a zkušební plán pro provádění vnitřních dělících konstrukcí 
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1. Kontrola projektové dokumentace -  kontrola úplnosti a 
správnosti, kontrola stavebního povolení, kontrola technologických přepisů a 
technické zprávy 
1.2. Kontrola podkladní vrstvy – kontrola celistvosti a dokončenosti 
stropní železobetonové monolitické desky, kontrola čistoty podkladní konstrukce 
1.3. Kontrola geometrické přesnosti – kontrola rovinnosti podkladní 
konstrukce  
Délka desky:  ≤ 1 m – odchylka 4 mm 
 1 m – 4 m – odchylka 6 mm 
 4 m – 10 m – odchylka 12 mm 
 10 m – 16 m – odchylka 15 mm 
 ≥16 m – odchylka 20 mm 
1.4. Kontrola kvality a převzetí materiálu – kontrola dodacích listů, 
kontrola nepoškozenosti a úplnosti materiálu 
1.5. Kontrola skladování materiálu – kontrola skladování materiálu 
dle jeho povahy, kontrola jeho umístění dle výkresu situace zařízení staveniště 
1.6. Kontrola klimatických podmínek – kontrolujeme 3x denně 
teplotu prostředí, která by neměla klesnout pod 5°C.  
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
2.1. Kontrola vytyčení zdí – kontrolujeme správné vyměření dle 
projektové dokumentace, kontrolujeme pravoúhlost  
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2.2. Kontrola založení první vrstvy zdiva – kontrolujeme rovinnost 
ve vodorovném i svislém směru, správné nanesení vrstvy malty 
2.3. Kontrola provedení spár zdiva – kontrolujeme správnou tloušťku 
spáry, která by měla být 12 mm, odchylka tloušťky spáry by měla být max.  ± 1 
mm 
2.4. Kontrola vazeb zdiva – kontrolujeme převázání tvárnic na 
minimálně ½ délky, kontrolujeme zakotvení v každém druhém řádku zdiva 
ocelovými kotvami  
2.5. Kontrola otvorů – kontrolujeme přesnost otvoru pro požadované 
zárubně, u obložkových zárubní požadujeme otvor větší o 50 mm na každou 
stranu a 50 mm výškově  
2.6. Kontrola překladů – kontrolujeme osazení správného překladu a 
dodržení minimálního uložení na zdivo 
2.7. Kontrola provedení – kontrolujeme rozměry, svislost a vodorovnost  
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.1. Kontrola geometrie – kontrolujeme svislost a vodorovnost pomocí 
olovnice a vodní váhy, ložné spáry mají být vodorovné, maximální odchylka ve 
svislém směru je ± 20 mm, rovinnost maximálně 5 mm na 1 m lati, avšak nejvýše 
20 mm na 10 m 
3.2. Kontrola vazeb – zkontrolujeme správné převázání na celé stěně, 
zkontrolujeme správné provedení zdění, u tvárnic Porotherm na pero a drážku u 
tvarovek Ytong všechny spáry opatřeny lepidlem 
3.3. Kontrola podle projektové dokumentace – podle projektové 
dokumentace zkontrolujeme správné provedení a umístění dělících konstrukcí  
Seznam zdrojů:          
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; březen 2013    
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; únor 2012  
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ČSN EN 1996-2 (731101) Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - část2: Volba 
materiálů, konstruování a provádění zdiva  
ČSN EN 73 0205 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě, Navrhování geometrické 
přesnosti, duben 1995   
ČSN EN 73 0210 (730205) Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení, leden 1993   
ČSN EN 72 2600 (722600) Cihlářské výrobky. Společná ustanovení, leden 1990  
ČSN EN 845-2 (722710) Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - 
Část 2: překlady, leden 2004    
ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo  - Část 2: Malty pro zdění, 
prosinec 2003       
ČSN EN 771-1 ed. 2 (722634) Specifikace zdících prvků - Část 1: Pálené zdící prvky, 
prosinec 2011  
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Vyhl. č. 499/2006 
Sb. Zákon č. 
183/2006 Sb.  




SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 








ČSN 73 0210-1          









Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




Shoda s výkresem 
zařízení staveniště 
Výkres staveniště SV 
Vizuálně, 
měřením 
Jednorázově SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Shoda s PD, množství, 
kvalita, certifikáty 
TP, DL SV, M Vizuálně 
Každá 
dodávka 
SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 




Technický stav, servisní 
knihy 
Nv. 591/2006 Sb.      
Nv. 378/2001 Sb.  
SV, M Vizuálně Průběžně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





Kontrola způsobilosti a 
proškolení 
Zákon č. 183/2006 
Sb.       TP 
SV, M Vizuálně Jednorázově SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
  
7 OOPP  Kontrola stavu a počtu 
Zákon č. 262/2006 
Sb. Nv. 495/2001 
Sb., TP     





Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












3x denně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 














lišt a zakrytí 
výplní otvorů 
Správnost upevnění lišt, 
dostatečné zakrytí 
výplní otvorů 
ČSN EN 13914-2              




Vizuálně Průběžně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
10 
Kontrola jakosti 




TP, TL SV, M 
Vizuálně, 
měřením 
Průběžně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 






dodržení min. tloušťky  






Průběžně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 












Průběžně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







Dodržování doby zraní 
1 den - 1 mm  






Průběžně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 







přímost hran a koutů, 
bezproblémový vzhled 






Průběžně SD   
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 























Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 













Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 





pro další práce 
TP SV Vizuálně Jednorázově SD 
  
Jméno: Jméno: Jméno: 
Datum: Datum: Datum: 
Podpis: Podpis: Podpis: 
             Zkratky: 
           PD - Projektová dokumentace; SV - Stavbyvedoucí; TDI - Technický dozor investora; M - Mistr, SD - Stavební deník; TP - Technologický předpis; TL - Technický list;  
DL - Dodací list 
Tabulka 3 - Kontrolní a zkušební plán pro provádění vnitřních omítek
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1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1. Kontrola projektové dokumentace -  kontrola úplnosti a správnosti, 
kontrola stavebního povolení, kontrola technologických přepisů a 
technické zprávy 
1.2. Kontrola předchozích činností – kontrola rovinnosti a svislosti 
zděných konstrukcí, odchylka 5 mm na 1m  lati, kontrola čistoty podkladní 
konstrukce 
1.3. Kontrola připravenosti staveniště – kontrola zajištění přístupových 
cest, kontrola podmítkových  instalací 
1.4. Kontrola kvality a převzetí materiálu – kontrola dodacích listů, 
kontrola nepoškozenosti a úplnosti materiálu 
1.5. Kontrola strojů a zařízení – kontrolujeme technické stavy a 
servisní knihy použitých strojů a zařízení 
1.6. Kontrola způsobilosti dělníků – kontrolujeme, zda nejsou 
pracovníci pod vlivem omamných látek a zda mají potřebnou kvalifikaci 
k prováděné činnosti 
1.7. Kontrola OOPP – kontrola stavu a množství na stavbě 
1.8. Kontrola klimatických podmínek – teplotu měříme 3x denně a 
měla by být vyšší než 5°C 
2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
2.1. Kontrola APU lišt a zakrytí otvorů – kontrolujeme správné 
osazení ochranných lišt a nalepení ochranných fólií  
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2.2. Kontrola jakosti a kvality omítky – kontrolujeme správné 
nastavení strojních omítaček, kontrolujeme konzistenci a množství záměsové 
vody 
2.3. Kontrola provedení postřiku – kontrolujeme přilnavost k povrchu, 
kontrolujeme dodržení správné tloušťky a nástřik celé plochy 
2.4. Kontrola osazení omítníků a rohových lišt – kontrolujeme 
svislost a správné umístění omítníku, maximální vzdálenost a dostatečnou pevnost 
přichycení   
2.5. Kontrola dodržení technologických přestávek – kontrolujeme 
vyschnutí postřiku, 1 den  
2.6. Kontrola provedení jednovrstvé omítky – kontrolujeme správné 
nanášení, přídržnost omítky, přímost hran a koutů, dokonalé zpracování povrchu 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.1. Kontrola přídržnosti k podkladní vrstvě – kontrolujeme 
dokonalé spojení podnástřiku a omítky, kontrolujeme odolnost  
3.2. Kontrola rovinnosti – zkontrolujeme rovinnost zhotovené omítky, 
max odchylka ± 10 mm na 2 m lati, kontrolujeme úhly ostění 
3.3. Kontrola staveniště – kontrolujeme čistotu pracoviště a připravenost 
pro další prováděné práce 
Seznam zdrojů:  
Vyhláška č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb; březen 2013  
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; únor 2012  
ČSN 01 3420, Výkresy pozemních staveb - kreslení výkresů stavební části; červenec 
2004  
N.V. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; leden 2003  
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N.V. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích; leden 2007  
ČSN EN 998 - 1 ed.2, Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější 
omítky; duben 2011  
Zákon č. 505/1990 Sb., O metrologii; únor 1991  
ČSN EN 1015 - 12, Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti 
zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu; listopad 2000  
ČSN EN 1015 - 3, Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence 
čerstvé malty (s použitím střásacího stolku); duben 2000 
ČSN EN 13914 - 2, Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 
2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky; únor 2006 
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Technický 
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SV - STAVBYVEDOUCÍ, PROJ - PROJEKTANT, GEO - GEODET, S - STATIK, TDI - TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA, M - MISTR,  PD - 
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, TP - TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS, TZ - TECHNICKÁ ZPRÁVA, DL - DODACÍ LIST 
 













1. VSTUPNÍ KONTROLA 
1.1. Kontrola projektové dokumentace -  kontrola úplnosti a 
správnosti, kontrola stavebního povolení, kontrola technologických přepisů a 
technické zprávy 
1.2. Kontrola připravenosti pracoviště – kontrola dokončení 
předchozích částí, kontrola zajištění přístupových cest 
1.3. Kontrola podkladní konstrukce – kontrola rovinnosti podkladní 
konstrukce, kontrola únosnosti a čistoty podkladní konstrukce 
1.4. Kontrola vlhkosti podkladu – kontrola vlhkosti, která by neměla u 
pokládky izolačních desek být větší jak 3,5 % a u pokládky nášlapných vrstev na 
anhydrit by měla být zbytková vlhkost max. 0,5 % 
1.5. Kontrola dodaného materiálu – kontrolujeme dodací listy a 
nepoškozenost materiálu 
1.6. Kontrola skladování – kontrolujeme skladování v suchých a 
uzamykatelných skladech na paletách v 1PP 
1.7. Kontrola klimatických podmínek -  teplotu měříme 3x denně a 
kontrolujeme, zda se pohybuje mezi 5 – 30°C u anhydritu a u pokládky 
nášlapných vrstev nad 15°C, vlhkost prostředí mezi 40 – 60 % 
1.8. Kontrola způsobilosti dělníků – kontrolujeme, zda nejsou 
pracovníci pod vlivem omamných látek a zda mají potřebnou kvalifikaci 
k prováděné činnosti 
1.9. Kontrola použitých strojů – kontrolujeme technický stav, 
funkčnost a způsobilost  
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2. MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
2.1. Kontrola položení izolačních desek – kontrolujeme rovné 
položení a správné převázání izolačních desek, kontrolujeme požadovanou výšku 
dilatačních pásku kolem stěn a jejich správné umístění  
2.2. Kontrola pokládky potěru – zkontrolujeme správné provedení 
separační fólie, která musí být přilepena i k dilatačním páskům a vzájemně 
slepena s přesahy 100 mm tak, aby tvořila nepropustnou vanu, kontrola umístění 
výškových měrek, kontrola správné konzistence potěru, kontrola požadované 
tloušťky, kontrola odvzdušnění a celkového znivelování 
2.3. Kontrola ošetření podkladní vrstvy – kontrolujeme dodržení 
technologických přestávek (10 mm vysychá jeden týden), kontrola rovinnosti a 
celistvosti vyschlého potěru, kontrola obroušení vzniklého šlemu na povrchu 
2.4. Kontrola provedení nášlapných vrstev – kontrolujeme dodržení 
správných technologických postupu pro pokládku keramické dlažby a 
designových vinylů, kontrolujeme vyschlost podkladu, kontrolujeme správné 
použití lepicích materiálů, kontrolujeme rovinnost spár a osazení stěnových 
soklíků, kontrolujeme návaznost na stěny 
3. VÝSTUPNÍ KONTROLA 
3.1. Kontrola rovinnosti povrchu – kontrolujeme finální vrstvu 
nášlapné vrstvy, kde by neměla odchylka přesáhnout 2 mm na dvoumetrové lati 
3.2. Kontrola výšky v dilatačních spárách – zkontrolujeme, zda jsou 
dvě rozdílné nášlapné vrstvy v požadované stejné výšce pro instalaci přechodové 
lišty, max. odchylka je 2 mm 
3.3. Kontrola přímosti spár – kontrolujeme rovinnost a přímost par, 




Tabulka 5 - Kontrola přímosti spár  
3.4. Kontrola stálobarevnosti a charakteru povrchu – kontrola 
správné povrchové úpravy, použití doporučených prostředků 
Seznam zdrojů:  
- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
- ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě  
- ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb  
- ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní 
ustanovení  
- ČSN 74 4505 Podlahy: Společná ustanovení  
- ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry  
- ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné  
- ČSN EN 14 411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, 
charakteristiky, označování  
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1. OBECNÉ INFORMACE O STAVBĚ: 
1.1.  O novostavbě 
Název stavby:  Bytový dům A1 – Slavkov u Brna – obytná zóna Zelnice 
Místo stavby: Obec Slavkov u Brna, část obce Zelnice, č.p. 354/49 
Katastrální území: Slavkov u Brna (okres Vyškov); 750301 
Dotčené parcely:  354/30, 354/31, 354/46, 354/47, 354/48 
Investor: Kaláb stavební firma s.r.o. 
 Vídeňská 15, 603 00 Brno 
 IČ: 187 77 538 
Objednatel: Ing. Arch. Tomáš Zlámal 
  Vídeňská 13, 603 00 Brno 
 IČ: 187 77 538 
Projektant: VHS ateliér s.r.o. 
 Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zodpov. projektant Ing. Jiří Švestka,  
 Národního odboje 147, 664 41 Troubsko 
Zastavěná plocha: 792,123 m2 
Rozdělení podlaží: 1 Podzemní podlaží 
 4 Nadzemní podlaží 
Užitná plocha: 1PP:  nebytová plocha: 572,0 m2  
 1NP –  8 bytů:  bytová plocha:  466,9 m2 
 
 nebytová plocha:  160,1 m2   
 2NP , 3NP – 9 bytů:  bytová plocha: 535,0 m2 
  nebytová plocha: 89,4 m2 
 4NP –  3 byty: bytová plocha: 293,8 m2 
   nebytová plocha: 283,4 m2  
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Jedná se o samostatně stojící bytový dům. Objekt se nachází v obci Slavkov u 
Brna, v části zelnice. Výškově je osazen na mírně svažitém terénu. Příjezdová 
komunikace je napojena z ulice Slovákova. Objekt má 4 nadzemní podlaží a 1 
podzemní (suterén). Založení objektu je provedeno na železobetonové základové desce 
tl. 300mm. Obvodové steny jsou provedeny ze železobetonu a z keramických tvárnic 
35,6 P+D, vnitřní nosné stěny z akustických tvárnic 25 AKU P+D, vnitřní nenosné 
stěny pak z tvarovek 11,5 a 8 P+D. Stropy jsou monolitické železobetonové. Schodiště 
bude železobetonové deskové monolitické s nadbetonovanými stupni. Výtahy budou 
osobní s nosností 630kg, rychlost 1m/s. Objekt je zastřešen plochými jednoplášťovými 
střechami s atikami po celém obvodu, s odvodněním střešních ploch vnitřkem objektu a 
částečně svody po fasádách. HPV je v hloubce cca 2m pod úrovní terénu. Parcela 
bytového domu bude po dokončení stavebních prací zatravněna. 
1.2. O řešené technologii 
Hlavním cílem této práce bude porovnání vytváření roznášecích vrstev podlah z tří 
různých materiálů, kterými jsou beton, anhydrit a podlahové prvky fermacell. Podlahy 
z těchto materiálů budeme porovnávat z hlediska postupů provádění, časové náročnosti a 
z hlediska finančního. Celková plocha podlahových konstrukcí je 1949,6 m2.  
2. VÝHODY A NEVÝHODY MATERIÁLU 
2.1. Betonová podlaha 
Výhody  
- Urychlení výstavby a rychlost realizace 
- Pro novostavby, rekonstrukce, garáže 
- Hladká a pohledná podlaha 
- Velká dopravní výška 
- Pro podlahové topení 
- Nízká cena  
- Vysoká pevnost 
- Vysoká požární odolnost 
Nevýhody 
- Doba schnutí 
- Vysoká pórovitost 
- Velká konstrukční výška 
- Menší tepelná vodivost 
- Velké množství dilatačních spár 




2.2. Anhydritová podlaha 
Výhody 
- Úspora materiálu 
- Malá konstrukční výška 
- Vysoká tepelná vodivost 
- Vysoká rychlost pokládky 
Nevýhody 
- Vysoká cena 
- Pokládka pouze v bytových prosto. 
- Dlouhá doba schnutí 
- Použití velkých strojů 
- Kvalita směsi 
- Velká bezespárá plocha 
- Dokonale rovná plocha  
2.3. Fermacellové prvky 
Výhody 
- Snadná manipulace, pokládka 
- Okamžitá pochůznost 
- Nízké zatížení stropů 
- Bezpečná požární ochrana  
- Zlepšení tepelné izolace 
Nevýhody 
- Dlouhá doba pokládky 
- Ukončen mokrý proces 
- Skladování v suchém prostředí 
 
3. VÝROBA MATERIÁLU 
3.1. Betonová podlaha 
Betonová směs se vyrábí přímo na staveništi. Smícháme potřebný materiál pro 
výrobu směsi, kterým je kamenivo frakce 0-4 mm (písek), cement 32,5 R (42,5 R), 
voda, výztuž, plastifikátory. Tyto materiály smícháme ve speciální míchačce, která je 
zároveň opatřena šnekovým čerpadlem pro přepravu smíchané směsi. Celý tento proces 
musí obstarávat pomocný dělník, který musí do míchačky naházet písek, nasypat 
cement a popř. přidat ocelová vlákna či plastifikátory na urychlení tuhnutí směsi. Tato 




3.2. Anhydritová podlaha 
Hotová směs vznikne smícháním síranu vápenatého, písku o frakci 0-4 mm, vody 
a dalších přísad. Celý proces míchání probíhá v míchacím zásobníku TransMixu, kde je 
smícháno přesné množství pro požadovanou konzistenci potěru. Přesné smíchané 
množství zaručí počítač, který je součástí automobilu. Zařízení se musí pouze napojit na 
přívod vody. 
Veškeré nepoužité množství zůstává v zásobníku automobilu a je odvezeno. Tento 
proces probíhá velmi rychle, až 12 m3/hod. Tímto způsobem dokážeme vylít podlahy o 
ploše až 1000 m2. 
3.3. Fermacellové prvky 
Fermacellové prvky jsou vyráběny ve výrobně firmy Fermacell. Velikost dílců je 
1500x500 mm. Tloušťky jsou buď 2x10 mm nebo 2x12,5 mm. Již zhotovené dílce 
ukládáme na místo určení. Doba pokládky je velmi dlouhá. Při osmi hodinové směně 
jsme schopni položit 48 m2. 
4. DOPRAVA MATERIÁLU 
4.1. Betonová podlaha 
4.1.1. Primární: 
Na staveniště je potřeba dopravit písek, cement a popř. přísady. Písek bude 
dovezen nákladním automobil a následně volně ložen co nejblíže míchačce. Cement 
bude na staveniště dopraven na paletách nákladním automobilem. Přísady budou 
dovezeny menšími nákladními automobily. 
4.1.2. Sekundární: 
Doprava bude zajištěna šnekovým čerpadlem, které dopraví směs pomocí hadic 
na určené místo. Délka dopravování je ve vertikálním směru 30 m a v horizontálním 
100 m. Zavlhlou směs nanášíme ve vrstvách.  
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4.2. Anhydritová podlaha 
4.2.1. Primární: 
Doprava bude zajištěna pomocí nákladního automobilu TransMix. Obsah jedné 
dodávky je 15 m3. Automobil zajistí i odvoz nepoužitého materiálu. 
4.2.2. Sekundární: 
Namíchaná anhydritová směs se dopraví pomocí čerpadla a gumových hadic na 
požadované místo. Ve vertikálním směru je to 30 m a v horizontálním 150 m. 
4.3. Fermacellové prvky 
4.3.1 Primární: 
Fermacelové prvky budou na stavbu dovezeny nákladním automobilem. Prvky 
budou dodány na paletách a obaleny fólií. 
4.3.2. Sekundární: 
Dílce budou dopraveny na požadované místo ručně pomocnými dělníky. 
5. SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU 
5.1. Betonová podlaha 
Cement budeme skladovat na paletách v 1PP, kde je již zhotovená betonová 
hlazená podlaha opatřená bezprašným nátěrem. K míchacímu zařízení dopraví pomocní 
dělníci vždy pouze použité množství. Písek bude volně ložen na celistvém povrchu 
(textilní fólie) co nejblíže k míchačce. Ostatní materiál bude také uskladněn v 1PP, 
který je uzamykatelný. 
5.2. Anhydritová podlaha 
Odpadá. Zbylý materiál bude odvezen. 
149 
 
5.3. Fermacellové prvky 
Budou uskladněny na paletách v 1PP, kde nedojdou ke styku s vlhkostí. 
6. PŘIPRAVENOST PODKLADU 
6.1. Betonová a anhydritová podlaha 
Tyto podlahy budeme ukládat na předem zhotovený podklad. Ten je vytvořen 
z tepelné izolace (minerální vlna), kladené na stropní konstrukci. A ze separační fólie 
(PE fólie), která je natažena na izolaci po celé ploše a vzájemně spojena páskou tak, aby 
zaručila dokonalou vodotěsnost. Kolem stěn je dilatační pásek, který je opatřen 
separační fólií a následně přilepen páskou k plošné separační fólii. Je vytvořena 
nepropustná vana. Také je možnost umístit na povrch separační fólie podlahové topení. 
6.2. Fermacellové prvky 
Podklad, na který budeme ukládat fermacellové prvky, musí být dokonale suchý. 
Při zbytkové vlhkosti můžeme vkládat PE fólii. Měla by být zajištěna dokonalá 
rovinnost podkladu. Pro vyrovnání podkladu použijeme samonivelační stěrku 
Fermacell, kterou naneseme v maximální tloušťce 20 mm. Pokud bychom, chtěli 
dosáhnout větší konstrukční výšky podlahy, použijeme vyrovnávací podsyp Fermacell – 
recyklovaný polystyrénový granulát. Kolem stěn nalepíme dilatační pásky. 
7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ 
7.1. Betonová podlaha 
Teplota vzduchu a podkladu by měla být větší jak 5°C při provádění a následně 
aspoň 7 dní po provedení. Teplota ukládané směsi by měla být větší jak 10°C. Hotovou 
podlahu musíme udržovat minimálně 2 dny ve vlhkosti, bez slunečního záření a bez 
průvanu. Po 7 dnech můžeme lehce zatěžovat, po 28 dnech muže plně zatěžovat. 
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7.2. Anhydritová podlaha 
Stejné podmínky jako betonová podlaha. Potěr je pochůzí po 2 dnech a plně 
zatížitelný po 6 dnech. 
7.3. Fermacellové prvky 
Teplota vzduchu a podkladního povrchu by neměla být menší než 5°C. Vlhkost 
prostředí by měla být menší než 70%. Musí být ukončeny všechny mokré procesy. 
Pochůznost a zatížitelnost roznášecí vrstvy je po zaschnutí lepidla (druhý den). 
8. POSTUP PROVÁDĚNÍ 
8.1. Betonová podlaha 
Zavlhlou směs nanášíme gumovou hadicí ve vrstvách na předem připravený 
podklad. Směs může být opatřena vláknitou výztuží pro větší pevnost. Do tloušťky 150 
mm ručně hutníme. Hutnění probíhá tak, že pracovník nanášející vrstvy zároveň 
ušlapává směs a pracovník, který směs vyrovnává do požadované roviny hladítkem, 
uplácává směs, aby byla dostatečně zhutněna. Vyrovnání podlahy provádíme tak, že si 
vytvoříme vodící desky v požadované výšce a rovině a následně stahujeme hliníkovou 
latí. Po stažení dřevěné desky odstraníme a zaplníme díry betonem a vyhladíme. Po 
celkovém vyrovnání musíme povrch podlahy vyhladit kotoučovou rotační hladičkou. 
Dilatační spáry provádíme při ploše větší jak 50 m2, pří délce strany větší jak 8 m a 
v každých dveřích. 
8.2. Anhydritová podlaha 
Před zahájením lití potěru, musíme osadit výškové měrky pro dokonalé rovný 
povrch. Po osazení měrek, nanášíme gumovou hadicí tekutou směs od nejvzdálenějšího 
rohu rovnoměrně. Následně musíme vylitý potěr odvzdušnit a znivelovat. K tomu 
použijeme speciální radlo, kterým směs rozvlníme a směs se sama vyrovná. Po 
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zaschnutí potěru, musíme obrousit šlem na povrchu podlahy. Dilatační spáry provádíme 
při ploše větší jak 200 m2 nebo spočítáme.  
8.3. Fermacellové prvky 
První prvek ukládáme do levého rohu tak, že dvě hrany uřízneme, aby mohl byt 
prvek dotlačen až ke stěně. U dalšího dílce uřízneme pouze jednu hranu, kterou 
přitlačíme ke stěně. Takto připravený prvek uložíme na první prvek tak, aby do sebe 
zapadly drážkami. Drážky před uložením opatříme speciálním lepidlem. Po uložení do 
lepidla a urovnání do požadované polohy přišroubujeme prvky k sobě, aby nedošlo 
k odlepení. Poslední prvek v řadě dořežeme do požadované velikosti. Takto 
postupujeme až do konce. Musíme dodržovat převázání minimálně 200 mm. Pro lepené 
nášlapné vrstvy musíme zatmelit a následně přebrousit šrouby.  
9. PODLAHOVÉ TOPENÍ 
9.1. Betonová podlaha 
Betonová směs má vysokou pórovitost. Proto vzniká nedokonalé obalení prků. Při 
nedokonalém obalení prvku musíme vynaložit větší energii na prohřátí betonové vrstvy, 
která je minimálně 45 mm nad otopnou hadicí. Průměrná doba ohřevu při tl. 45 mm je 
3,5 hodiny. 
9.2. Anhydritová podlaha 
Anhydritový potěr má nulovou pórovitost. Proto zde dochází k dokonalému 
obalení prvku (100%). Tím je zaručen rychlý přenos tepla do materiálu. Díky rychlému 
nástupu tepla šetříme náklady na ohřev. Minimální tloušťka nad otopnou hadicí je 35 
mm, která také přispívá k rychlejšímu ohřevu. Průměrná doba ohřevu při tloušťce 35 




9.3. Fermacellové prvky 
Zde je otopná hadice uložena ve speciálních fermacellových dílcích a následně 
překryta roznášecí vrstvou (2x12,5 mm). Vzniká nedokonalé obalení prvků, avšak 
materiál, ze kterého jsou fermacellové dílce vyrobeny, mají dobré vedení tepla a rychlý 
účinek. 
10. TECHNICKÉ PARAMETRY 















Betonová podlaha 32,5/42,5 2300 1,36 72 
Anhydritová podlaha 20/30 2200 1,3 71 
Fermacellové prvky 30 1150 0,31 54 
Tabulka 6 - Technické parametry materiálů 
11. CENY MATERIÁLU 
Pro porovnání cen jsem vyhledal na internetu firmy provádějící tyto typy podlah a 
zprůměroval jejích ceny za materiál. Ceny u betonové a anhydritové podlahy se odvíjejí 
od různých faktorů. Kterými jsou například dopravní vzdálenost, tloušťka prováděné 
vrstvy, plocha podlahy, atd... 
- Betonová podlaha: 110 – 150 Kč/m2 
- Anhydritová podlaha: 170 – 320 Kč/ m2 
- Fermacellové prvky: 270, 290 Kč/m2 
12. VÝSTUPY Z PROGRAMŮ 
Pro přesné porovnání cen jsem použil program BuildPower3. V programu jsem 
vybíral pouze položky pro montáž vybraných materiálu a cenu materiálu. Další 
položkou je vždy přesun hmot na staveništi.  
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12.1. Betonová podlaha 
U betonové podlahy jsem uvažoval tloušťku roznášecí vrstvy 55 mm. 
Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Podlahy a podlahové konstrukce 
   
404 785,70 
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20, vyztužená 
ocelovými vlákny 30 kg / m3 
m3 107,22800 3 775,00 404 785,70 
Staveništní přesun hmot 
   
69 587,76 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 273,96754 254,00 69 587,76 
 
Základ pro základní DPH 21 % 474 373,46 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 99 618,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
-0,46 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
573 991,00 CZK 
Tabulka 7 - Rozpočet betonové podlahy  
12.2. Anhydritová podlaha 
U anhydritové podlahy jsem počítal s tloušťkou roznášecí vrstvy 55 mm. 
 
Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Podlahy a podlahové konstrukce       672 806,96 
Potěr Anhyment AE 20, plocha přes 500m2, tl. 35 mm m2 1 949,60000 233,50 455 231,60 
Potěr Anhyment AE 20, přes 500 m2, přípl.zkd 5 mm m2 7 798,40000 27,90 217 575,36 
Staveništní přesun hmot       60 518,20 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 238,26062 254,00 60 518,20 
 
Základ pro základní DPH 21 % 733 325,16 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 153 998,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
-0,16 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
887 323,00 CZK 
Tabulka 8 - Rozpočet anhydritové podlahy 
12.3. Fermacellové prvky 
U fermacellových prvků jsem vytvořil dva rozpočty. Jeden pro položení pouze 
dílců o tloušťce 2x12,5 mm. A druhý pro roznášecí vrstvu o tloušťce 55 mm, 
vytvořenou fermacellovým podsypem. 
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Pouze desky 2x12,5mm 
 
Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Podlahy a podlahové konstrukce 
   
902 664,80 
Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm m2 1 949,60000 463,00 902 664,80 
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení 
spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. 
Staveništní přesun hmot 
   
15 658,17 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 61,64635 254,00 15 658,17 
 
Základ pro základní DPH 21 % 918 322,97 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 192 848,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
0,03 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
1 111 171,00 CZK 
Tabulka 9 - Rozpočet Fermacell 2x12,5 mm 
Fermacelové desky 2x12,5 mm a podsyp 30 mm. Celková tloušťka 55 mm. 
 
Název položky MJ množství cena / MJ celkem 
Podlahy a podlahové konstrukce 
   
1 213 820,96 
Násyp pod podlahy FERMACELL do 100 mm m3 58,48800 5 320,00 311 156,16 
Podlaha Fermacell 2E22, desky 12,5 +12,5 mm m2 1 949,60000 463,00 902 664,80 
Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení 
spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. 
Staveništní přesun hmot 
   
21 429,71 
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 84,36894 254,00 21 429,71 
 
Základ pro základní DPH 21 % 1 235 250,67 CZK 
Základní DPH  
  
21 % 259 403,00 CZK 
Zaokrouhlení 
   
0,33 CZK 
Cena celkem s DPH 
    
1 494 654,00 CZK 
Tabulka 10 - Rozpočet Fermacell 2x12,5 mm a podsyp 30 mm 
 
Druhý program, který jsem použil, byl program CONTEC. Vytvořil jsem v něm časové 
plány pro prováděné práce. Uvažoval jsem zde vysoké pracovní nasazení. Pracovníci by 
pracovali na dvě směny po třech pracovnících. První směna od 6:00 – 14:00 hod a druhá 
směna od 14:00 – 22:00 hod.  
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Betonová podlaha: 11 dnů 
Anhydritová podlaha: 4 dny 
Fermacellové prvky: 21 dnů 
13. VYHODNOCENÍ POROVNÁVÁNÍ 
Pro porovnání všech hodnocených parametrů jsem vytvořil tabulku se všemi 
posuzovanými parametry. V tabulce jsem hodnotil parametry body 1 – 3, kde 3 body byl 
nejlepší výsledek. U ceny a čau jsem hodnotil 0 – 30 bodů, které jsem přepočítal 
procentuálně z výsledků programů. 30 bodů byl nejlepší výsledek. 
 
  Tabulka 11 - Vyhodnocení  porovnávání 
14. ZÁVĚR 
Z celkového posuzování jsem vyhodnotil, že pro můj objekt a pro podlahovou 
plochu, kterou bude zapotřebí zhotovit je nejlepším materiálem anhydrit.  
Při době vysychání budou dělníci provádět opláštění objektu tepelně izolační 
vrstvou a následně budou zhotovovat fasádní omítky.  
Seznam zdrojů: 
www.fermacell.cz www.anhypodlahy.cz  www.be-po.cz  
www.kvk.cz www.betonove-podlahy.eu www.ramibar.cz   
Prim. Sekun.
Beton 1 3 3 2 3 3 2 1 2 20
Anhydrit 2 3 3 3 3 2 3 3 2 24
Fermacell 3 3 2 2 2 1 1 2 3 19
















26 23 49 69
22 30 52 76
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1. O UDRŽITELNOSTI OBJEKTU 
Funkčnost staveb a jejich vzhled je především závislý na údržbě objektu, kterou 
zajišťuje majitel a správci objektu. Údržba je obecně charakterizována jako řada 
preventivních a jiných opatřeních prováděných v objektu tak, aby stavba mohla po dobu 
své životnosti plnit své projektované funkce. V problematice trvalé udržitelnosti 
fungování stavby je úlohou vlastníka stavebního objektu nebo jeho správce orientovaná 
nejen na optimalizaci celkových nákladů na životní cyklus, ale i na věcné řešení stavby, 
včetně stanovení rozsahu předepsané údržby jednotlivých konstrukčních prvků. 
V mé práci se zabývám vnitřními a dokončovacími pracemi. Budu tedy hodnotit 
pouze prvky, které byly použity ve vnitřních prostorách objektu. Veškeré materiály 
musíme v průběhu stavby udržovat a obnovovat, abychom co nejvíce prodloužili 
životnost objektu. 
2. PLÁN UDRŽITELNOSTI 
Cílem tématu bude naplánování požadovaných procesu na údržbu stavby. Budeme 
plánovat na 25 let užívání objektu.   
U vnitřních prostorů budeme plánovat údržbu podlahových nášlapných vrstev, 
kterými jsou keramické dlažby a desénové vinyly. Údržbu omítkových vrstev, které 
jsou opatřeny malbami. Dále pak údržbu obložkových zárubní a údržbu otopných těles. 
Keramická dlažba  
Po zhotovení dlažby a vyspárování použijeme přípravek CL 802 od firmy RAKO 
na odstranění zbytků stavebních hmot. Přípravek dosahuje vynikajících výsledku hned 
po prvním použití.  
Dlažbu můžeme dále opatřit dalšími nátěry. Jako např. nátěry pro vysoký lesk 
nebo impregnace pro keramické dlažby, která zabraňuje pronikání vody, olejů a 
usazování nečistot. 
Pro běžné denní čištění použijeme přípravek CL 803, který obsahuje velmi jemné 
a neutrální tenzidy, které účinně odstraní i odolné nečistoty. 
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Spárovací hmota RAKO GF DRY obsahuje hydrofobní přísady zajišťující efekt 
vodoodpudivosti, čímž je zajištěno nezanášení nečistotami a výrazně zvýšena hygiena 
keramického povrchu. Kvalita keramické dlažby a spárovací hmoty je tak vysoká, že 
nebude v průběhu následujících let potřebná žádná výměna. Pouze ve sprchových 
koutech budeme po 10-ti letech opravovat poškozené spáry, a to novým vyspárováním a 
přetažením silikonech v rozích.  
Designový vinyl  
Vinylové podlahy mají extrémně dlouhou životnost. Výrobce garantují 15 let 
záruku. Používají se v prostorách s vysokými nároky na hygienu a zdravotní 
nezávadnost. Jejich úklid a čištění je velmi nenáročné.  
První čištění po položení vinylu provádíme speciálními prostředky k tomu 
určenými. Při lehkém znečištění použijeme přípravek Cleaner od firmy Tilo, který je 
zároveň určen pro pravidelné čištění denní čištění. Při velkém znečištění po položení 
použijeme přípravek Remover – aktivní čistič, který je určen k důkladnému čistění.  
Po tomto prvním čištění následuje první ošetření přípravkem Freshen up – tvrdá 
ochrana, který je určen pro ošetření a regeneraci vinylu.  
V průběhu používání mohou vznikat opotřebení materiálu. Tyto místa ošetřujeme 
přípravkem Cleaner a následně tvrdou ochranou s regenerací Freshen up. Tyto opatření 
provádíme jednou za 5 let.  
Malby 
Uvnitř celého objektu bude použita malba Primalex Plus. Tradiční bílí nátěr, který 
je vysoce propustný pro vodní páry a navíc více tónovaný do bílé barvy. Pokud byla 
správně provedena příprava povrchu pro malby a správná aplikace malby, není třeba 
provádět další vrstvu nátěru dříve než za 5 let používání objektu.  
Obložkové zárubně  
Povrch obložkových zárubní je opatřen speciální laminátovou vrstvou. Tato 
úprava nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Výrobce garantuje záruku 5 let. Tento 
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materiál však není odolný proti otěru a vrypům. Je na zvážení majitele doba výměny 
obložkových zárubní.  
Otopná tělesa 
Otopná tělesa od firmy Korádo, jsou již z výroby opatřeny speciálním nátěrem. 
Používá se progresivní technologie kataforezního máčení (KTL). Vrstva vyloučeného 
laku má dostatečnou tloušťku i v nejkritičtějších místech. Konečné antikorozní, adhezní, 
mechanické a chemické vlastnosti získává KTL lak ve vypalovací peci. Tato fáze 
povrchové úpravy je rozhodující pro dlouhodobou životnost otopného tělesa. Tato 
vrstva se opatří epoxy-polyesterový lakem, který se nanáší pomocí automatických 
práškovacích pistolí v elektrostatickém poli práškovací kabiny. Po vytvrzení v peci 
a následném ochlazení je povrchová úprava otopného tělesa ukončena. Povrchová 
úprava otopných těles je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí, jak při 














Keramická dlažba x           
Spárovací hmota a 
silikon ve 
sprchových koutech 
x   x   x   
Vinyly Tilo x x x x x x 
Malba Primalex 
Plus   x x x x x 
Obložkové zárubně             
Otopná tělesa     x   x   
 
Tabulka 12 - Plán udržitelnosti  
V tabulce je znázorněno potřebné udržování použitých materiálů. Při dodržování 
plánu udržitelnosti je zajištěna delší životnost použitých materiálů. V tabulce není 






Plán udržitelnosti byl sestaven za účelem představy o náročnosti údržby objektu. 
Z plánu vyplývá, že nejnáročnější na údržbu bude designový vinyl, který musíme každý pátý 
rok ošetřit.  
Posuzoval jsem pouze ty materiály, které jsem navrhl jako povrchovou úpravu 
vnitřních prostor objektu. Po domluvě se správci objektu, by mohly být v každém bytě 
použity jiné materiály, které by vyžadovaly jiná opatření. 
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V bakalářské práci jsem se zabýval vnitřními dokončovacími pracemi v bytovém 
domě ve Slavkově u Brna. Pro tento dům jsem vypracoval technologické předpisy na 
provádění vnitřních dělících konstrukcí, vnitřních omítek a podlahových konstrukcí 
s nášlapnými vrstvami. K těmto předpisům jsou podrobně zpracovány kontrolní a 
zkušební plány prováděných činností a návrh použitých strojů. Dále jsem zhotovil 
položkový rozpočet a časový plán, pro prováděnou etapu výstavby, v programech 
BuildPower a Contec. Nedílnou součástí této práce je zařízení staveniště s technickou 
zprávou zařízení staveniště. Také jsem porovnával technologie podlahových konstrukcí 
a zhotovil plán udržitelnosti.   
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